



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 182 del 06/10/2025

OGGETTO: INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELL'EROSIONE COSTIERA - TERZO STRALCIO ANNUALITÀ 2023-2025 (LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 - D.G.R. N. 41/49 DEL 01 DICEMBRE 2023). "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA COSTIERO DI GIUNCO-BUBBÒ - COMUNE DI CARLOFORTE - SU" - AGGIORNAMENTO N.2 DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL R.U.P. / C.U.P.: H52B23004120002.

L'anno **duemilaventicinque** addì **sei** del mese di **ottobre** alle ore **13:15** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ROMBI STEFANO	SINDACO	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	VICESINDACO	Presente
PUGGIONI SALVATORE	ASSESSORE	Presente
OPISSO PINA FRANCA	ASSESSORE	Presente
PENCO GIANLUIGI MARIO	ASSESSORE	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO in Videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 5/2020 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020, che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. ROMBI STEFANO che partecipa in Videoconferenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 5/2020, secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020 e dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

Partecipa alla seduta in Videoconferenza l'Assessore Giovanni Verderosa, ai sensi del Decreto Sindacale n. 5/2020 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020.

Dato atto che sulla proposta **n. 2428 del 06/10/2025**, avente ad oggetto: **INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELL'EROSIONE COSTIERA - TERZO STRALCIO ANNUALITÀ 2023-2025 (LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 - D.G.R. N. 41/49 DEL 01 DICEMBRE 2023). "INTERVENTI DI**

MITIGAZIONE DELL'EROSIONE COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA COSTIERO DI GIUNCO-BUBBÒ - COMUNE DI CARLOFORTE - SU" - AGGIORNAMENTO N.2 DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL R.U.P. / C.U.P.: H52B23004120002, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 4 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
- ☒ ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*
- ☐ ART. 153 DEL T.U. *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
- ☐ ART. 147 bis DEL T.U. *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Riportati con firma digitale,

Visti gli esiti della votazione, la Giunta Comunale,

UNANIME DELIBERA

Di approvare la proposta **n. 2428 del 06/10/2025**, corredata dai pareri sopra citati, riportati con firma digitale.

Di rendere il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.L. n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
ROMBI STEFANO

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta n° 2428 del 06/10/2025

OGGETTO: INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SALVAGUARDIA DELL'EROSIONE COSTIERA - TERZO STRALCIO ANNUALITÀ 2023-2025 (LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 - D.G.R. N. 41/49 DEL 01 DICEMBRE 2023). "INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA COSTIERO DI GIUNCO-BUBBÒ - COMUNE DI CARLOFORTE - SU" - AGGIORNAMENTO N.2 DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL R.U.P. / C.U.P.: H52B23004120002.

Su proposta del Sindaco –Stefano Rombi

Premesso che:

- la Legge Regionale n.1 del 21/02/2023 denominata Legge di stabilità, al comma 4 dell'art. 1 autorizza, prevede la concessione dei contributi in conto capitale e la realizzazione degli investimenti finanziati dal margine corrente, per ogni annualità del triennio 2023-2025 nonché la spesa di euro 2.000.000,00 finalizzati alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e salvaguardia dall'erosione costiera;
- a tal proposito, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/47 del 17 dicembre 2021 è stato definito il primo stralcio del programma di spesa triennale degli "Interventi di riqualificazione ambientale e salvaguardia dall'erosione costiera" - annualità 2021 - per la spesa autorizzata complessiva di € 2.000.000,00;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/18 del 11 novembre 2022 è stato definito il secondo stralcio del programma di spesa triennale degli "Interventi di riqualificazione ambientale e salvaguardia dall'erosione costiera", che - per il biennio 2022-2023 e per la spesa autorizzata complessiva di € 4.000.000,00 - individuando la tipologia di intervento, il comune attuatore e l'importo assegnato;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/49 del 01 dicembre 2023 è stato definito il terzo stralcio del programma di spesa triennale degli "Interventi di riqualificazione ambientale e salvaguardia dall'erosione costiera", che - per il triennio 2023-2025 e per la spesa autorizzata complessiva di € 6.000.000,00 - individuando la tipologia di intervento, il comune attuatore e l'importo assegnato;
- tra i suddetti interventi individuati, sono previsti anche gli "Interventi di mitigazione dell'erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco-Bubbò" in Comune di Carloforte per l'importo pari a € 2.000.000,00;
- l'intervento trova copertura finanziaria a valere sul capitolo SC09.0310 - C.D.R. 00.05.01.04 del Bilancio regionale 2023-2025 (LL.RR. del 21 febbraio 2023, n. 1 recante: "Legge di stabilità 2023" e n. 2 recante: "Bilancio di previsione 2023-2025");
- ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 13/03/2018 n. 8, il finanziamento è assegnato mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa;

- con nota prot. n.19498 del 11.12.2023 il Comune di Carloforte ha comunicato la nomina del Responsabile Unico del Procedimento con Decreto Sindacale n. 13 in data 29.11.2023 individuato nella persona del Ing. Nicola Fois;
- con nota prot. n.19498 del 11.12.2023 il Comune di Carloforte ha comunicato il codice CUP generato per il procedimento inerente “Interventi di mitigazione dell’erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco-Bubbò” in Comune di Carloforte, CUP: H52B23004120002;
- con comunicazione prot. n.36778 del 07.12.2023 il Servizio Tutela della natura e Politiche forestali ha proposto al soggetto attuatore il cronoprogramma procedurale e finanziario dell’intervento finanziato, così come concordato con il beneficiario e dallo stesso ritrasmesso con comunicazione n.19498 del 11.12.2023;
- infine, in data 13/12/2023, con Rep. n.110-37306 è stata sottoscritta la Convenzione di finanziamento e con provvedimento ID 455861 la stessa è stata approvata ed è stato disposto il relativo impegno di spesa da parte dell’Ente finanziatore;
- nello specifico l’Amministrazione comunale di Carloforte intende progettare interventi di difesa costiera e di riqualificazione che riguardano la costa in località “Spiaggia Giunco - Bubbò” tra Punta di Girin e Villa Cortese, un settore di costa sabbiosa lunga circa 1.600 m;
- detto tratto costiero presenta forti criticità geomorfologiche determinate dall’instabilità della linea di riva, connessa alle azioni erosive generate dall’azione del mare e dalle correnti di deriva litoranea, con sensibile arretramento della linea di costa che ha già coinvolto le strutture residenziali e che espone le aree di retrospiaggia, talvolta depresse rispetto al livello del mare, a inondazioni;
- nella zona, già oggetto di uno *“Studio morfodinamico per la valutazione dello stato attuale e della possibile evoluzione della spiaggia del Giunco – Bubbò”* realizzato nell’ambito della Convenzione Scientifica Comune di Carloforte e IAS – CNR, sono già state intraprese una serie di azioni finalizzate alla mitigazione degli effetti erosivi, tra i quali si sottolineano i seguenti:
 - rilievi realizzati nell’ambito della *“Rifunzionalizzazione e valorizzazione del compendio Ex saline di Carloforte - indagini batimetriche finalizzate alla realizzazione della presa a mare”* (zona a nord dell’area in oggetto) nell’anno 2020;
 - *“Manutenzione e pulizia del Canale dei Muggini”* - intervento concluso nell’aprile del 2021;
 - realizzazione di *“Interventi di contrasto ai fenomeni di erosione costiera nel Comune di Carloforte”* - intervento concluso nel marzo 2021, con il quale è stato consolidato un muro nei pressi dello sbocco del Canale dei Muggini, eroso e sgrottato, con protezione a mare dello stesso muro, realizzazione di una barriera frangivento e opere di *sand fence*, al fine di intercettare i sedimenti e ricostituire la spiaggia;
 - realizzazione dei lavori di *“Protezione e rinaturazione di habitat sensibili in zone ad alto carico antropico e regolamentazione degli accessi”* - intervento realizzato nell’ambito di un progetto più ampio che ha visto coinvolti vari tratti del litorale, concluso nel dicembre 2022.

Ravvisata dunque l’esigenza di effettuare un complessivo intervento di ingegneria ambientale – naturalistica, teso alla protezione del sistema litoraneo sabbioso della regione costiera Giunco – Bubbò, tanto con opere a mare che con opere a terra, con la finalità di preservare l’attuale compendio da ulteriore erosione costiera e di favorire la ricostituzione della spiaggia, laddove possibile.

Ritenuto di dover dare seguito alla citata Convenzione, procedendo alla realizzazione degli “Interventi di mitigazione dell’erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco-Bubbò” nell’ambito del finanziamento in parola.

Richiamate

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 28/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione in merito ai lavori denominati “Interventi di mitigazione dell’erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco-Bubbò”, redatto da parte dell’Ing. Nicola Fois – Responsabile dell’Area 6 - Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica del Comune di Carloforte e sottoscritto in data 27.02.2024, ai sensi dell’articolo 3, Sezione I, allegato I.7, D.Lgs. 36/2023, individuando al contempo lo stesso quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell’Art.15 del D.Lgs. n.36/2023;
- la determinazione del Responsabile n. 387 del 14.05.2024, è stato affidato al costituito Raggruppamento Temporale di Professionisti (RTP), con mandatario ing. Sandro Catta di Cagliari, il servizio tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e contabilità;
- la determinazione del Responsabile n. 407 del 22.05.2024 è stato affidato alla società Engineering Tecno Project S.r.l., con sede legale e operativa a Mola di Bari (BA), il servizio di ingegneria e architettura concernente l’esecuzione della verifica della progettazione ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- la determinazione del Responsabile n. 437 del 06.06.2024, è stato affidato all’Ing. Marcello Paolo

Angius, con sede legale a Quartu S. Elena (CA), il servizio tecnico di collaudo tecnico – amministrativo delle opere;

- la determinazione del Responsabile n. 547 del 16.07.2024 è stato affidato all'Avv. Francesco Mascia, con studio legale a Domusnovas (SU), mediante affidamento diretto - il servizio di supporto giuridico - amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento.

Preso atto altresì della deliberazione n.134 del 26/09/2024 con la quale la Giunta, ritenendo opportuno condividere le previsioni contenute nella relazione predisposta dal R.U.P. sottoscritta in data 25/09/2024, concernenti la prima modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera in parola, da atto dell'esigenza di effettuare una prima modifica al cronoprogramma procedurale e finanziario e trasmette ai competenti uffici regionali la relazione del RUP unitamente al verbale della deliberazione di giunta al fine di provvedere alla necessaria modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera.

Vista la nota acquisita al protocollo comunale n. 18411 del 08/11/2024 con la quale, l'ing. Sandro Catta, mandatario del costituito RTP, ha rappresentato, stante la specificità e complessità dell'opera, la necessità di una pluralità di indagini e studi di carattere ambientale ed idraulico al fine di consentire una progettazione accurata e sostenibile, in linea con le normative di compatibilità ambientale e di sicurezza.

Dato atto che stante la necessità da parte dell'Amministrazione di procedere all'acquisizione dell'affidamento diretto del servizio concernente studi, indagini, valutazioni e analisi di carattere prevalentemente ambientale ed idraulico, propedeutici all'attività di progettazione, in merito agli "Interventi di mitigazione dell'erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco-Bubbò", con determinazione dello scrivente n. 259 del 15 aprile 2025 con la quale, sono stati affidati alla società Sarland Srl di Cagliari, i servizi tecnici inerenti studi, indagini, valutazioni e analisi di natura principalmente ambientale e idraulica.

Riportata la nota con la quale il Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali della RAS, in esecutività alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 40/8 del 7.08.2015 – D.G.R. n. 25/19 del 3.05.2016 – D.G.R. n. 48/23 del 2.10.2018, rappresenta ai beneficiari, tra gli altri, l'adempimento con scadenza 30 settembre di ciascun anno secondo cui, i soggetti attuatori trasmettono, al competente centro di responsabilità, apposita comunicazione inerente la conferma ovvero la motivata esigenza dell'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario, posto a base dell'utilizzo del finanziamento regionale.

Vista, a tal proposito, la relazione predisposta dallo scrivente, sottoscritta in data 30/09/2025, allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale nella quale:

- dalle interlocuzioni intercorse con la società Sarland Srl di Cagliari, si comunica che:
 - una parte significativa delle indagini previste è stata regolarmente effettuata e conclusa nel periodo compreso tra maggio e giugno 2025
 - durante il periodo estivo, a causa dell'elevato flusso turistico nell'area, gli studi/analisi non sono potuti proseguire regolarmente
 - ad oggi, si ritiene tuttavia ragionevolmente ipotizzabile che la quasi totalità delle attività residue sarà completata entro la fine dell'anno corrente.
- si specifica che il proseguimento dell'attività progettuale risulta strettamente subordinato e condizionato ai risultati degli studi ambientali e idraulici in corso
- si evidenzia che, viste le caratteristiche di eccezionalità e complessità dell'intervento, l'iter autorizzativo richiederà un periodo non inferiore a sei mesi, ciò a causa della natura particolare e non ordinaria delle procedure coinvolte.

Preso atto che, ai sensi della suddetta relazione effettuata a seguito di ricognizione sullo stato di attuazione del procedimento amministrativo e tenuto conto delle necessarie tempistiche tecniche e amministrative, si ritiene necessaria la modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario e si propone la modifica stessa secondo la tabella seguente:

Anno di riferimento	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Avanzamento finanziario	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 550.000,00	€ 800.000,00	€ 450.000,00
Avanzamento procedurale	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Affidamento incarico progettazione	Esecuzione rilievi e progettazione	Conclusione attività progettazione	Appalto lavori	Ultimazione dei lavori
		Esecuzione rilievi e		Acquisizione dei	Avvio dei lavori	Collaudo tecnico -

		progettazione		pareri e N.O.		amministrativo
--	--	---------------	--	---------------	--	----------------

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 06.10.2025 circa la modifica dell'approvando cronoprogramma procedurale e finanziario, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.

Ritenuto opportuno, allo stato attuale, condividere le previsioni contenute nella suddetta relazione, concernenti la modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera in parola, scaturite dall'analisi amministrativa e finanziaria compiuta dal R.U.P., fatte salve ulteriori considerazioni di natura tecnica sulla realizzazione dell'intervento, attualmente imprevedibili.

Ritenuto dunque opportuno:

- approvare il cronoprogramma procedurale e finanziario secondo lo schema proposto, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
- assumere contestualmente l'impegno al rispetto delle previsioni ivi contenute.

Dato atto che, ai sensi dell'Art. 48 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, ivi compresa l'approvazione dei vari livelli di progettazione delle opere pubbliche, sulla scorta dei pareri dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell'Art.49.

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. (Regolarità Tecnica)
- ☒ ART. 151 DEL T.U. (Regolarità Contabile)
- ☐ ART. 153 DEL T.U. (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)
- ☐ ART. 147 bis DEL T.U. (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- Lo Statuto Comunale;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/03/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025 – 2027;
- il D Lgs. n. 36/2023;
- il Decreto Sindacale n. 5/2020 con il quale è stato disposto "CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA";
- la Deliberazione di Giunta n. 94 del 31/07/2020;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

tutto ciò premesso, visto e considerato,

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R I

1. **Di approvare** la premessa e la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente deliberato, del quale costituiscono motivazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n. 241/1990.
2. **Di prendere atto** e condividere le previsioni contenute nella relazione del RUP in data 30/09/2025, scaturite dall'analisi amministrativa e finanziaria del procedimento, allegata alla presente Deliberazione, concernenti la modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario in merito ai lavori denominati "Interventi di mitigazione dell'erosione costiera e riqualificazione del sistema costiero di Giunco-Bubbò".

3. **Di dare atto**, pertanto, dell'esigenza di effettuare una modifica al cronoprogramma procedurale e finanziario complessivo secondo derivanti analisi amministrativa e finanziaria compiuta dal R.U.P., fatte salve ulteriori considerazioni di natura tecnica sulla realizzazione dell'intervento, attualmente imprevedibili.

4. **Di dare atto** della suddetta modifica che si sostanzia secondo il seguente schema:

Anno di riferimento	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Avanzamento finanziario	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 550.000,00	€ 800.000,00	€ 450.000,00
Avanzamento procedurale	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Affidamento incarico progettazione Esecuzione rilievi e progettazione	Esecuzione rilievi e progettazione	Conclusione attività progettazione Acquisizione dei pareri e N.O.	Appalto lavori Avvio dei lavori	Ultimazione dei lavori Collaudo tecnico - amministrativo

5. **Di approvare** dunque il cronoprogramma procedurale e finanziario secondo lo schema proposto, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale e di assumere contestualmente l'impegno al rispetto delle previsioni ivi contenute.
6. **Di prendere atto** della attestazione di responsabilità ai fini della certificazione delle spese e dei dati relativi al monitoraggio finanziario e procedurale, sottoscritta dal RUP in data 30.09.2025 allegato alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
7. **Di prendere atto** altresì del parere favorevole espresso dal RUP in data 06.10.2025, circa la modifica dell'approvando cronoprogramma procedurale e finanziario che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
8. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area 6 del Comune di Carloforte affinché ponga in essere gli atti tecnico-amministrativi e gli adempimenti propedeutici al corretto prosieguo dell'iter procedimentale e finanziario teso alla realizzazione dell'opera in parola, conformemente alle vigenti normative in materia di contratti pubblici.
9. **Di trasmettere** la presente Deliberazione, unitamente all'allegata relazione nonché agli ulteriori connessi documenti, ai competenti uffici regionali al fine di provvedere alla necessaria modifica del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'opera.
10. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché provveda alle necessarie modifiche dei capitoli di entrata e spesa del corrente Bilancio Comunale, a garanzia della copertura finanziaria del presente intervento, a seguito del recepimento delle variazioni/modifiche da parte dell'Ente finanziatore.
11. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.
12. **Di rendere** la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, per i rappresentati motivi di urgenza, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta N. 2428 / 2025

AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

**OGGETTO: INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SALVAGUARDIA
DELL'EROSIONE COSTIERA - TERZO STRALCIO ANNUALITÀ 2023-2025 (LEGGE
REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 - D.G.R. N. 41/49 DEL 01 DICEMBRE 2023).
"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA COSTIERO DI GIUNCO-BUBBÒ - COMUNE DI CARLOFORTE - SU" -
AGGIORNAMENTO N.2 DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO,
SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL R.U.P. / C.U.P.: H52B23004120002.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 06/10/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
ROBUSCHI ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta N. 2428 / 2025

AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

**OGGETTO: INTERVENTI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE.
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SALVAGUARDIA
DELL'EROSIONE COSTIERA - TERZO STRALCIO ANNUALITÀ 2023-2025 (LEGGE
REGIONALE N. 1 DEL 21 FEBBRAIO 2023 - D.G.R. N. 41/49 DEL 01 DICEMBRE 2023).
"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DELL'EROSIONE COSTIERA E RIQUALIFICAZIONE
DEL SISTEMA COSTIERO DI GIUNCO-BUBBÒ - COMUNE DI CARLOFORTE - SU" -
AGGIORNAMENTO N.2 DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO,
SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE DEL R.U.P. / C.U.P.: H52B23004120002.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 06/10/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI -
EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO
FOIS NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)