



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente

AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 484 / 2026

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE CONTABILE - STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.1 A TUTTO IL 27.05.2025. CUP. H57H23000690002 - CIG. BAD874E6F4.

**IL RESPONSABILE DI AREA
LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO
ING. FOIS NICOLA**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 17.02.2026, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2026, nonché per il triennio 2026_2028 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.21/95 del 22.06.2023 avente ad oggetto "Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale - Approvazione bando per l'individuazione delle proposte di intervento - Legge regionale 21 febbraio 2023 n.1, art. 10, comma 8", è stata disposta l'attuazione di una procedura amministrativa per l'individuazione delle proposte d'intervento per la manutenzione e il miglioramento della viabilità per interventi di interesse regionale e locale, aperta a tutti i Comuni della Regione Sardegna;
- stanti le necessità rappresentate dall'Amministrazione in merito al recupero e alla sistemazione di reti e infrastrutture, per le vie brevi è stato dato mandato al personale dell'Area tecnica di effettuare dei sopralluoghi con l'obiettivo di individuare le criticità che possano essere superate mediante l'utilizzo dei fondi in parola;
- tra gli interventi più urgenti si rende necessaria la sistemazione ed il rifacimento del manto stradale di alcuni tratti stradali del centro urbano, al fine di migliorarne le condizioni di utilizzabilità e sicurezza, stabilendo un ordine di priorità;
- a tal fine sono stati individuati tra gli interventi più urgenti quelli riguardanti le vie Pasquale Leone, Felice Pastorelli, Agostino Napoleone, Don Ignazio Garau, Suor Maria Scaccabarozzi, Corso Battellieri.

Preso atto che, ai sensi della citata D.G.R. n.21/95 del 22.06.2023:

- il finanziamento massimo concedibile ai proponenti rispetti le seguenti soglie di importo:
- euro 500.000 per Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- euro 300.000 per Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;
- gli interventi devono riguardare esclusivamente la viabilità esistente all'interno dei centri abitati, includendo anche gli spazi destinati alla mobilità pedonale e ciclabile, comprendendo le seguenti

tipologie:

- adeguamento della viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza;
- potenziamento dei sistemi di sicurezza;
- interventi relativi agli spazi destinati alle diverse tipologie di viabilità (carreggiata, marciapiedi, piste ciclabili, parcheggi);
- messa in sicurezza di intersezioni e di opere d'arte stradali;
- i criteri di valutazione dei progetti sono i seguenti:
 - livello di progettazione disponibile: da 0 a 50 punti;
 - cofinanziamento a carico del Soggetto proponente: da 0 a 10 punti;
 - il criterio di equità nella ripartizione delle risorse prevede il finanziamento di un solo intervento per ciascun soggetto proponente;
- la scadenza per le domande di ammissione a finanziamento è stata fissata alle ore 23:59 del giorno 7 agosto 2023.

Dato atto che:

- per quanto sopra esposto, stante la tipologia delle opere da progettare e vista l'urgenza con la quale dovrà essere conclusa la progettazione al fine di ottenere l'accesso ai fondi, è stato deciso di provvedere alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica-economica ed esecutiva senza avvalersi delle prestazioni professionisti esterni, in quanto le necessarie competenze possono individuarsi all'interno del personale dell'Aera Tecnica di questo Comune;
- il progetto in parola è stato, pertanto, redatto internamente, nello specifico dalle seguenti figure professionali:
 - Progettista: Arch. Paolo Parodo – Responsabile Area 5 - Pianificazione Territoriale - Edilizia Privata - Politiche Energetiche – SUAPE;
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Ing. Nicola Uras – Responsabile Area 7 - Manutenzione - Servizi Pubblici - Ambiente – Informatica.

Rilevato che sono risultati in particolar modo bisognosi di interventi manutentivi i tratti viari comunali, identificati - a seguito dei citati sopralluoghi dei competenti servizi dell'Ente - come nel seguito:

- Via Pasquale Leone per un tratto di m. 450;
- Via Scaccabarozzi per un tratto di m. 250;
- Via Napoleone e Via Pastorelli per un tratto di m. 345;
- Via Don Garau per un tratto di m. 155;
- Corso Battellieri per un tratto di m. 250.

Tenuto conto che per i suddetti tratti oggetto di intervento:

- il piano viabile è costituito da pavimentazione in conglomerato bituminoso, in opera da diversissimi anni;
- è evidente nella superficie stradale un riprovevole stato di degrado, dovuto alla sua vetustà, alla presenza di numerosi ed estesi avvallamenti, nonché dagli innumerevoli interventi manutentivi, di riparazione e rattoppo che conferiscono alle sedi viarie un aspetto totalmente disuniforme e incoerente.

Atteso che l'adeguamento e la messa in sicurezza dei predetti tratti stradali riveste carattere di estrema urgenza anche al fine di eliminare il grave stato di degrado e pericolo, in particolare per gli utenti deboli che vi transitano, oltretutto consentire di migliorare la vivibilità nelle aree interessate riducendo ad esempio il fastidioso rumore di rotolamento degli pneumatici, consentendo quindi agli autoveicoli di transitare in modo regolare e sicuro.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 in data 21.07.2023 con la quale tra l'altro si è:

- preso atto delle risultanze del verbale in data 17.07.2023, redatto sulla scorta della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ovvero in relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, con il quale il Responsabile dell'Area 6, ha provveduto alla verifica del progetto in argomento, in contraddittorio con il Progettista e con il Coordinatore della Sicurezza;
- approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante i "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE";
- nominato il responsabile dell'Area 6 - Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica – Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'Art.15 del D.Lgs. n.36/2023 e dell'Art.5 della L. n.241/1990 e ss. mm. e ii., in merito ai "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE".

Dato atto che in data 03/08/2023 è stato acquisito agli atti dell'Ente il progetto esecutivo in merito ai "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE".

Dato atto che il progetto esecutivo come meglio specificato in precedenza, redatto ai sensi dell'art.41 comma 8 e dell'art.2 dell'allegato I.7 del D. Lgs. n.36/2023, dunque in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica, ribadendone i contenuti e le finalità.

Tenuto conto che per l'adeguamento e la messa in sicurezza di detti tratti stradali è indispensabile:

- la ripresa e il livellamento della superficie viaria compromessa da buche ed avvallamenti presenti;
- la realizzazione di uno strato uniforme mediante stesa di tappetino bituminoso;
- adeguamento della necessaria segnaletica stradale orizzontale.

Preso atto che pertanto alla luce delle precitate necessità si rendono necessari i seguenti interventi:

- a) fresatura del manto d'usura da eseguire con mezzi meccanici
- b) ricarica della sede stradale eseguita con binder di idonea granulometria e consistenza
- c) rifacimento del tappetino d'usura
- d) messa in quota di pozzetti e chiusini
- e) realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale

Preso atto che le lavorazioni contemplate in progetto sono inquadrabili nella categoria degli interventi di manutenzione per la quale non è previsto:

- l'utilizzo di nuovi materiali;
- l'ampliamento della sede viaria/stradale;
- la modifica del tracciato;
- il consumo di nuovo suolo;
- l'occupazione di aree diverse da quelle della attuale sede stradale;
- la modifica della permeabilità del suolo.

Dato atto altresì che:

- benché si tratti di un intervento di manutenzione, si è appurato che la realizzazione dell'opera non ricada all'interno della c.d. area SIC (ZPS) e che pertanto, prima dell'avvio della procedura, tesa all'affidamento del contratto dei lavori, non si rende necessario acquisire il parere da parte dell'Assessorato Regionale delle Difesa dell'Ambiente ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/1997 (Screening);
- sebbene la realizzazione dell'opera ricada all'interno di area vincolato ai sensi dell'art. 136 comma d) del D.Lgs. 42/2004, gli interventi di Progetto, per la loro stessa natura, non necessitano di conseguire l'autorizzazione Paesaggistica di cui agli artt. 146 e 149 del medesimo Decreto Legislativo in quanto ricompresi anche nell'Allegato "A" del d.P.R. 31/2017;

Dato atto che con Verbale in data 03.08.2023 sulla scorta della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ovvero in relazione alle disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, il sottoscritto, Responsabile dell'Area 6, ha provveduto alla Verifica del Progetto in argomento, in contraddittorio con il Progettista – Responsabile dell'Area 5 ovvero con il Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto – Responsabile dell'Area 7.

Dato atto che lo stesso progetto esecutivo è stato regolarmente validato dal R.U.P., ai sensi dell'Art.42 comma 4 del D. Lgs. n.36/2023, giusto verbale del 03.08.2023.

Rilevato che il Progetto è stato inizialmente disposto secondo il Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna 2022 allora vigente, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 21.06.2022 e che nel momento in cui il medesimo è stato redatto non era di fatto ancora intervenuta l'approvazione del Prezzario Regionale aggiornato 2023.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 03.08.2023 con la quale tra l'altro si approvato il progetto esecutivo riguardante i "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE".

Dato atto che:

- questa Amministrazione ha provveduto entro i termini, con PG. 9269 del 04.08.2023, alla trasmissione della propria candidatura (LR.1/2023, art. 10 comma 8 interventi nella viabilità di interesse locale e regionale) ai fini della acquisizione delle risorse necessarie alla realizzazione

- dell'intervento in epigrafe;
- con nota PG. 16957 del 12.10.2023 la Direzione Generale dei LL.PP, Servizio Infrastrutture di trasporto e Sicurezza stradale (SIS) ha rappresentato a questa Amministrazione che la predetta proposta è risultata tra quelle ammesse a finanziamento per complessivi € 240.000,00 (oltre la quota di cofinanziamento prevista dall'Ente di € 60.000,00);
- in data 13.10.2023 è stata pertanto sottoscritta la Convenzione di Finanziamento e la connessa scheda di progetto.

Richiamata la Determinazione del Responsabile n. 866 del 22/11/2023 (Contratto Rep. 71/2023) con la quale, relativamente ai lavori in epigrafe, è stato affidato all'ing. Alessandro Garau di Narcao (CI), mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) della D.Lgs. 36/2023, con il criterio del minor prezzo, il servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, meglio definitivi dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ed in particolare, ai sensi del comma 1 del medesimo Allegato.

Vista la Determinazione del Responsabile n. 880 del 28.11.2023 con la quale si è provveduto a costituire la struttura tecnico amministrativa riferita ai lavori summenzionati ai sensi dell'art.3 del vigente "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche" ex art. 45 del D.lgs. 36/2023, approvato con Deliberazione G.C. n. 164 del 10.11.2023, individuando i componenti del gruppo di lavoro tra i dipendenti del Comune di Carloforte, tenendo conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione.

Visti e richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) le cui disposizioni hanno acquisiti efficacia con decorrenza dal 1 luglio 2023;
- Il Prezzario Lavori Pubblici 2023 della Regione Sardegna approvato con Deliberazione della G.R. n. 26/13 del 25.07.2023.

Tenuto conto pertanto che l'appaltabilità dell'opera è subordinata alla inderogabile revisione economica secondo il Prezzario Lavori Pubblici 2023 della Regione Sardegna approvato con Deliberazione della G.R. n. 26/13 del 25.07.2023, anche in aderenza all'attuale normativa sui contratti pubblici.

Considerato perciò che a fronte delle predette necessità ed esigenze, è stato richiesto al Direttore dei Lavori incaricato, ing. Alessandro Garau di Narcao (SU), di provvedere alla revisione economica del progetto, sulla base del prezzario regionale LL.PP 2023 e fermo restando l'importo massimo di finanziamento concesso di complessivi € 300.000,00.

Dato atto che con nota acquisita al protocollo comunale n. 19652 del 14.12.2023 il predetto Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Garau, ha trasmesso il progetto dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", integralmente revisionato.

Preso atto che, a seguito dell'intervento di realizzazione della rete in fibra ottica nel centro urbano di Carloforte, è stato ritenuto opportuno da parte dell'Amministrazione sospendere il procedimento in oggetto.

Considerato che, in vista dell'ultimazione di detto intervento si è resa necessaria una ulteriore revisione del progetto esecutivo ai sensi del Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024, ufficialmente adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/12 del 31 luglio 2024.

Dato atto che con note acquisite al protocollo comunale con n. 1698 del 10.02.2026 e n. 1793 del 11.02.2026, il predetto Direttore dei Lavori, ing. Alessandro Garau, ha trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", ulteriormente revisionato.

Presso atto che ad esito dell'adeguamento economico del Progetto al Prezzario Regionale Lavori Pubblici 2024 l'importo dei lavori, comprensivo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza è passato da € 223.628,29, a € 221.757,59, con un decremento percentuale dello 0,84% restituendo pertanto un Quadro Economico così assestato:

QUADRO ECONOMICO	
A)	LAVORI

A1	Importo dei lavori a base d'asta incluso costo manodopera	€ 214.609,34	
A2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (3%)	€ 2.220,13	
	TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRESA SICUREZZA E MANODOPERA	(A1+A2)	€ 216.829,47
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMINISTRAZIONE			
	SPESE TECNICHE	Netto	Oneri
B1	Direzione Lavori, contabilità, misura, Coordinamento della Sicurezza	€ 14.975,90	€ 599,04
SPESE GENERALI			
B4	Incentivo ex art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 (80%)	€ 3.469,27	
B5	Incentivo ex art. 45 comma 5 del D.Lgs 36/2023 (20%)	€ 867,32	
B6	Accantonamento per accordi bonari art.210 D.Lgs. 36/2023	€ 6.504,88	
B7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.375,15	
B8	Contributo Gara d'appalto ANAC (Delib. 621 del 21.12.2022)	€ 250,00	
IVA			
B9	IVA 22% su (A1)	€ 47.214,05	
B10	IVA 22% su (A2)	€ 488,43	
B12	IVA su spese tecniche 22% (B1)	€ 3.426,49	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Sommano B)			€ 83.170,53
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (A+B)			€ 300.000,00

Preso atto dunque che il progetto esecutivo è stato pertanto redatto conformemente all'ultimo prezzario approvato, ossia il Prezzario regionale dei lavori pubblici 2024, ufficialmente adottato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/12 del 31 luglio 2024.

Visti e richiamati:

- il verbale di verifica della progettazione esecutiva in data 12.02.2026 redatto in contraddittorio tra il RUP dell'intervento ed il professionista incaricato Ing. Alessandro Garau con studio in Narcao (SU) in conformità all'art. 42 e all'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- il verbale di validazione della progettazione esecutiva del 13.02.2026 con il quale il RUP, sulla base delle risultanze del precitato verbale di verifica:
 - ha espresso parere favorevole al per l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento denominato *“LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE”*, per un importo complessivo di € 300.000, di cui € 221.757,59 per lavori inclusi oneri della sicurezza e manodopera ed € 78.242,41 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - ha attestato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'opera, la validazione positiva del progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe - dichiarando contestualmente l'appaltabilità delle opere in oggetto, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs 36/2023).

Richiamate:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 17.02.2026 con la quale è stato stabilito di approvare pertanto il Progetto Esecutivo – Revisione n. 2, denominato *“LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE”*, così come in ultimo aggiornato, dando mandato allo scrivente, Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio, nonché RUP dell'intervento ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, affinché ponga in essere gli atti tecnico-amministrativi e gli adempimenti successivi in conformità alle vigenti normative in materia di contratti pubblici, finalizzati al prosieguo dell'iter procedimentale in merito alla realizzazione dell'opera in parola;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 05.12.2025 con la quale è stata istituita, in attuazione del combinato disposto degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023, una Struttura Organizzativa Stabile (SOS), con l'apporto delle risorse umane munite delle competenze necessarie ed adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite, ai fini della qualificazione del Comune di Carloforte quale Stazione Appaltante ex artt. 62 e 63 dello stesso Codice;
- la determinazione dello scrivente n. 136 del 24/02/2026 (Decisione di Contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000), con la quale è stato stabilito di manifestare la volontà di provvedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 93 co. 7 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori;

- la determinazione dello scrivente n. 238/2026 del 31/03/2026 con la quale è stato aggiudicato all'impresa Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. con sede in Cabras (OR), ad esito della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, espletata attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 108 co. 5 e 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023, il contratto di appalto relativo ai lavori denominati "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE" per l'importo di contratto di € 197.594,80 oltre IVA come per legge;
- la determinazione dello scrivente n. 452 del 22.05.2026 con la quale tra l'altro si è autorizzato il subappalto di alcune lavorazioni ricadenti nella categoria d'opera principale OG3 all'impresa Segnaletica Stradale Srl di Villamar (VS).

Dato atto che:

- con comunicazione del R.U.P. registrata al protocollo comunale n. 5512 del 04.05.2026 è stata autorizzata la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, vincolata al rispetto delle prescrizioni ivi riportate;
- i lavori sono stati consegnati in data 04.05.2026, con verbale di consegna n. 1 in atti, sottoscritto dalle parti in pari data;
- in data 14.05.2026 è stato sottoscritto tra le parti il Contratto d'Appalto Rep. n. 690/2026;
- i lavori hanno avuto utile e positivo inizio e risultano tutt'ora regolarmente in corso.

Considerato che con nota del 13.05.2026 acquisita al protocollo comunale n. 6066 del 14.05.2026, il D.L. ha richiesto l'autorizzazione alla presentazione di variante ai sensi dell'art. 120 comma 3 D.Lgs 36/2023, per le motivazioni ivi riportate.

Preso atto che dalla suddetta comunicazione emerge quanto segue:

- la necessità di sostituire lo strato di binder chiuso previsto in progetto con una ricarica a granulometria più fine, a seguito delle risultanze delle operazioni di fresatura;
- la necessità di procedere alla sostituzione integrale della ringhiera presente su un tratto della sede stradale, versante in stato di degrado e parzialmente mancante, per ragioni di decoro urbano e sicurezza;
- la necessità di conferire il bitume fresato presso impianti autorizzati ubicati a oltre 100 km di distanza, in ragione della scarsità di siti idonei nelle aree limitrofe, con conseguente incremento degli oneri di smaltimento rispetto alle previsioni di progetto;
- la necessità di ulteriori interventi di piccola entità, ancorché non esemplificati puntualmente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la messa in quota di ulteriori opere d'arte che risultavano sotto il vecchio strato di usura e quindi non rilevabili.

Considerato che i primi due interventi, i quali configurano un miglioramento tecnico rispetto alle previsioni originarie, non erano stati ipotizzati in sede di progettazione per insufficienza delle risorse disponibili al momento della redazione del progetto, e risultano ora realizzabili a valere sulle economie derivanti dal ribasso d'asta e ulteriori risorse allocate in quadro economico.

Ritenuto che gli interventi proposti si configurino come necessari e funzionali al miglioramento complessivo dell'opera pubblica, in quanto volti a garantire maggiori standard qualitativi della pavimentazione stradale e ad aumentare il decoro urbano e la sicurezza dei luoghi.

Dato atto che lo scrivente con nota registrata con protocollo comunale n. 6088 del 14.05.2026, a seguito delle suddette valutazioni, ha autorizzato la D.L. a presentare una perizia di variante n.1, ai sensi dell'art.120 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023.

Visto l'art.120, comma 3 del D. Lgs. n.36/2023, ai sensi del quale i contratti possono essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- le soglie fissate all'articolo 14;
- [...]; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

Preso atto che la suddetta perizia comporta una variazione dell'importo delle lavorazioni pari complessivi a € 29.612,92, pari a un incremento percentuale del 14,987% e che, pertanto, si rientra della percentuale prevista dalla legge.

Considerato che le modifiche apportate non possono inoltre considerarsi sostanziali in quanto:

- non alterano la struttura del contratto;
- non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- non estendono l'ambito di applicazione del contratto.

Considerato che ai sensi dell'art. 120, comma 5 è stabilito testualmente che "Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali".

Considerata inoltre la natura tecnica e la limitata portata delle opere oggetto della presente variante progettuale, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene non sussistere, analogamente al progetto principale, la necessità di acquisire pareri o nulla osta da parte delle Amministrazioni competenti, in quanto gli interventi previsti riguardano esclusivamente lavorazioni che per loro natura non comportano alcuna alterazione percettiva o morfologica del contesto paesaggistico sovrastante, risultando pertanto irrilevanti sotto il profilo della tutela paesaggistica, costituendo il primo una mera variazione della tipologia di conglomerato bituminoso, del tutto impercettibile all'esterno, ed il secondo una semplice sostituzione di un manufatto preesistente nelle medesime caratteristiche dimensionali e di collocazione.

Preso atto che con nota registrata al protocollo comunale n. 6121 del 14.05.2026, poi integrata con protocollo n. 6166 del 15.05.2026 il tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, Ing. Alessandro Garau, ha trasmesso il progetto di variante n.1.

Dato atto che il quadro economico comparativo dell'intervento, per un importo complessivo sempre contenuto nel limite di € 300.000,00, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
A. IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		IMPORTI AGGIUDICAZIONE	VARIANTE n. 1	VARIAZIONI
A1	Importo lavori	€ 219.661,77	€ 252.934,72	€ 33.272,95
	du cui costo manodopera	€ 15.075,18	€ 15.555,02	€ 479,84
A2	ribasso d'asta (11,000%)	€ 24.162,79	€ 27.822,82	€ 3.660,02
A3	Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.095,82	€ 2.095,82	€ 0,00
AT	IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA netto	€ 197.594,80	€ 227.207,72	€ 29.612,92
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
	Economie IVA da ribasso	€ 5.315,81	€ 0,00	-€ 5.315,81
	Ulteriore economie (incentivi non dovuti)	€ 585,44	€ 585,44	€ 0,00
B1	Ribasso d'asta	€ 24.162,79	€ 0,00	-€ 24.162,79
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.890,06		-€ 2.890,06
B3	Accantonamenti per accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ 6.652,73	€ 2.893,63	-€ 3.759,10
B4	Contributo A.N.A.C. quota Stazione Appaltante	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
B5	Spese fondo innovazione e funzioni tecniche ex. Artt. 45 D.Lgs.36/2023 e 33, L.R. 8/2008	€ 3.548,12	€ 3.548,12	€ 0,00
B6	IRAP su B5 (8,50%)	€ 301,59	€ 301,59	
B7	IVA al 22% sui lavori	€ 43.470,85	€ 49.985,70	€ 6.514,84
B8	Spese tecniche Direzione Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere	€ 14.642,12	€ 14.642,12	€ 0,00
	Contributo 4% (Inarcassa B1+B8)	€ 585,68	€ 585,68	€ 0,00
	IVA al 22% (Spese tecniche)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BT	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 102.405,20	€ 72.792,28	-€ 29.612,92
TOTALE INVESTIMENTO T1 + T2		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00

Dato atto delle risultanze del verbale di verifica della progettazione in data 18.05.2026 disposto in ordine all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito al Progetto di Variante n.1, dell'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE" redatto dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, Ing. Alessandro GARAU con studio in Narcao.

Rilevato che il progetto in epigrafe è stato firmato senza alcuna riserva di sorta dall'impresa esecutrice Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale di Cabras (OR), unitamente al verbale di concordamento dei nuovi prezzi e all'atto di sottomissione.

Preso atto, altresì che il progetto di variante n.1 è stato regolarmente validato da dallo, con verbale del 18.05.2026 redatto ai sensi dell'art. 42 comma 4 e allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Accertato che la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione degli interventi è garantita dalle somme disponibili al Capitolo di Spesa n. 349410 del Bilancio Comunale denominato "Contributo RAS lavori manutenzione e messa in sicurezza strade urbane", a valere sui Capitoli di entrata n. 401900 e n. 403500.

Richiamata la conseguente Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 21.05.2026, con la quale tra l'altro si è approvato il progetto di variante n.1, relativo all'intervento denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE" acquisito con nota registrata al protocollo comunale n. 6121 del 14.05.2026, poi integrata con protocollo n. 6166 del 15.05.2026, redatto dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, dall'ing. Alessandro Garau di Narcao (CI).

Preso atto che a mezzo della sopra citata Deliberazione, la Giunta Comunale ha conferito mandato allo scrivente, in qualità di Responsabile dell'Area 6 – Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio, affinché ponga in essere gli atti tecnico-amministrativi e gli adempimenti successivi in conformità alle vigenti normative in materia di contratti pubblici, finalizzati al prosieguo dell'iter procedimentale in merito alla realizzazione dell'opera in parola.

Ritenuto opportuno provvedere in merito, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla già citata Deliberazione di G.C. n. 109 del 21.05.2026.

Richiamata la Determinazione n.462 del 25.05.2025 con la quale è stato stabilito:

- di prendere atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 21.05.2026 è stato, tra l'altro approvato il progetto di variante n.1, relativo all'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE" acquisito con nota registrata al protocollo comunale n. 6121 del 14.05.2026, poi integrata con protocollo n. 6166 del 15.05.2026, redatto dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, dall'ing. Alessandro Garau di Narcao (CI);
- di ribadire che l'impresa aggiudicataria dei lavori, Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale di Cabras (OR), ha firmato il progetto di variante in epigrafe, senza alcuna riserva di sorta, unitamente al connesso atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi;
- di ribadire, altresì, che l'ammontare della predetta variante n.1 rientra pienamente nei limiti fissati per legge, nello specifico dall'art.120 comma 3 del D.Lgs. n.36/2023, dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in ultimo, dal Contratto d'Appalto Rep. n.687 del 07.11.2025;
- di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata D.G.C. n.109/2026, si dovrà garantire la copertura finanziaria relativa all'esecuzione della predetta variante n.1 in merito all'intervento in parola per un ammontare complessivo di € 36.127,76, per lavorazioni di variante, al lordo dell'IVA di legge al 22%;
- di sub impegnare dunque, sull'impegno contabile n. 948/2024 - la complessiva somma di € 36.127,76, di cui € 29.612,92 per lavorazioni di variante, ed € 6.514,84 per IVA di legge al 22%, sul Capitolo di spesa n. 349410 del Bilancio Comunale denominato "Contributo RAS lavori manutenzione e messa in sicurezza strade urbane", a valere sull'Imp. Res. n.948/2024 del 31/12/2024, Capitoli di entrata n. 401900 e n. 403500;
- di precisare che la variazione dell'importo contrattuale, pari al 14,987% rispetto all'importo iniziale del contratto, rientra nei limiti previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e non richiede la stipula di alcun atto aggiuntivo o addendum, essendo contenuta entro la soglia del 20% (quinto d'obbligo) di variazione dello stesso.
- di dare atto inoltre che l'impresa appaltatrice Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale di Cabras (OR), con la sottoscrizione del progetto di variante e dell'allegato atto di sottomissione n.1 si impegna ad eseguire i lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 11%, offerto in sede di gara, di € 29.612,92 oltre IVA 22%, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto principale (Rep. 690 del 14/05/2026);
- di dare atto che il quadro economico dell'intervento, per un importo complessivo sempre contenuto nel limite di € 300.000,00, è quello riportato in premessa.

Considerato che in data 28.05.2026 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente con n. 6683, il Direttore dei Lavori, Ing. Alessandro Garau – ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori numero 1, in

merito all'intervento in oggetto il quale si compone della seguente documentazione, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle Misure n.1;
- Registro di Contabilità n.1;
- Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 27.05.2026;
- Schema certificato di pagamento n.1.

Dato atto quindi che lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 28.05.2026, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 – allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – per il pagamento della rata n. 1 di Euro 201.203,80 oltre IVA quale credito d'impresa maturato a tutto il 27.05.2026 e calcolato sulla base della contabilità risultante dal 1° S.A.L., e nello specifico “*Lavori e somministrazioni*” pari a € 202.214,87, dai quali dovranno essere detratti € 1.011,07 quale “*Ritenuta per infortuni dello 0,5%*”, oltre IVA al 22%.

Richiamato l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto reggente il Progetto esecutivo, recante “Pagamenti in acconto” il quale al co. 1 testualmente recita: “I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Art. 30 - , Art. 31 - , Art. 32 - , Art. 33 - e Art. 34 - , al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungono un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)”.

Rilevato che, per quanto sopra, sussistono le condizioni di cui all'art. 26 del citato Capitolato Speciale d'Appalto.

Tenuto conto che l'impresa aggiudicataria – Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale con sede in Cabras (OR) – ha sottoscritto la predetta documentazione contabile, senza riserve di sorta.

Ritenuto opportuno pertanto, provvedere all'approvazione della documentazione contabile presentata dalla D.L., relativa al S.A.L. n. 1 dell'intervento denominato “MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE”.

Dato che la presente Determinazione non comporta implicazioni contabili e che la liquidazione delle quote dovute al Contraente avverrà mediante separato Atto.

Valutato:

- di essere legittimato a emanare l'atto;
- di non incorrere in cause di incompatibilità o in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- la legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- l'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 07.01.2026 con il quale sono state confermate al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area 6 – LL.PP, Edilizia Pubblica e Patrimonio;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 30/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026 – 2028;
- il D Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Capitolato Speciale d'appalto;
- il contratto d'appalto Rep. n. 690 in data 14.05.2026.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

D E T E R M I N A

1. **Di approvare** la premessa narrativa la quale forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del quale costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990.
2. **Di approvare** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 27.05.2026, dell'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE URBANE DEL COMUNE DI CARLOFORTE", acquisito al protocollo comunale n. 6683 del 28.05.2026, comprendente la seguente documentazione, che allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale:
 - Libretto delle Misure n.1;
 - Registro di Contabilità n.1;
 - Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 27.05.2026;
 - Schema certificato di pagamento n.1.
3. **Di dare atto** che lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in data 28.05.2025, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 – allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – per il pagamento della rata n. 1 di Euro 201.203,80 oltre IVA quale credito d'impresa maturato a tutto il 27.05.2026 e calcolato sulla base della contabilità risultante dal 1° S.A.L., e nello specifico "*Lavori e somministrazioni*" pari a € 202.214,87, dai quali dovranno essere detratti € 1.011,07 quale "*Ritenuta per infortuni dello 0,5%*", oltre IVA al 22%.
4. **Di dare atto** della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto reggente il Progetto.
5. **Di prendere atto** che la predetta documentazione contabile è stata sottoscritta dall'impresa aggiudicataria – Mascia Danilo Giuseppe Srl Unipersonale con sede in Cabras (OR) - senza riserve di sorta.
6. **Di dare atto** che la liquidazione delle quote dovute al Contraente avverrà mediante separato Atto.
7. **Di dare atto** che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e di Responsabile Unico del Progetto fanno capo allo scrivente.
8. **Di pubblicare** la presente Determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente assolvendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
9. **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Li, 28/05/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
FOIS NICOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: **Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale**

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

LIBRETTO DELLE MISURE

**N. 1 -
di pagine N. 1**

Il direttore lavori:

Ing. Alessandro GARAU

Il responsabile unico del progetto:

Ing. Nicola FOIS

LIBRETTO DELLE MISURE - N. 1 -

N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	FATTORI				PRODOTTI		FIGURA
					Parti Uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Negativi	Positivi	
1	27/05/26	L	LC - LAVORI A CORPO LAVORI								
			TOTALE %		89,00					89,00	
			Lavori a corpo: 99,18 % - Eseguito:							89,00	
			OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)							(88,27 %)	
2	27/05/26	S	ONERI SICUREZZA								
			TOTALE %		89,00					89,00	
			Lavori a corpo: 0,82 % - Eseguito:							89,00	
										(0,73 %)	

Il Contabilizzatore

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: **Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale**

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. 1 -
di pagine N. 1

Il direttore lavori:

Ing. Alessandro GARAU

Il responsabile unico del progetto:

Ing. Nicola FOIS

REGISTRO DI CONTABILITÀ

N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI		
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti	
1	27/05/27	L	LAVORI Lavori a corpo: 99,18 % - Eseguito:	1	1	%	89,00	€252.934,72	€ 225.111,90 (88,27 %)		
2	27/05/27	S	ONERI SICUREZZA Lavori a corpo: 0,82 % - Eseguito:	1	1	%	89,00	€ 2.095,82	€ 1.865,28 (0,73 %)		
			SOMMANO						€ 226.977,18		
L'impresa									Il Direttore dei Lavori		
Emesso il certificato di pagamento 01 in data 27/05/26										€ 201.203,80	
									A Riportare	€ 226.977,18	€ 201.203,80
L'impresa									Il Direttore dei Lavori		

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

**CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01
PER IL PAGAMENTO DELLA 1^ RATA DI €201.203,80**

CERTIFICATI PRECEDENTI				
NUMERO	DATA	IMPORTO		
			Per lavori e somministrazioni	€ 202.214,87
			Sommano	€ 202.214,87
			Da cui detraendo:	
			La ritenuta del 0,5%	€ -1.011,07
			Recupero anticipazione	€ 0,00
			L'importo dei certificati precedenti	€ 0,00
			Totale deduzioni	€ -1.011,07
			Risulta il credito dell'impresa	€ 201.203,80
			Arrotondato	€ 201.203,80
TOTALE		€ 0,00		

Assicurazione operai:	CERTIFICA
Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso: Posizione INPS: 9502324665 Posizione INAIL: 19464731/35 Cassa Edile: 002024	che a termine dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la 1^ rata di €201.203,80 diconsi Euro duecentounmiladuecentotre/80
Il Direttore dei Lavori	Carloforte, li 27/05/26
_____	Il Responsabile Unico del Progetto

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

01 STATO AVANZAMENTO LAVORI

DEL 27/05/26 PER LAVORI A TUTTO IL 27/05/26

Il direttore lavori:

Ing. Alessandro GARAU

Il responsabile unico del progetto:

Ing. Nicola FOIS

01 STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DEL 27/05/26

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	L	LC LAVORI A CORPO LAVORI Lavori a corpo: 99,18 % - Eseguito: Importo netto LAVORI A CORPO	%	89,00	€ 252.934,72	€ 225.111,90 (88,27 %) € 225.111,90
2	S	OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Altro ONERI SICUREZZA Lavori a corpo: 0,82 % - Eseguito: Sommano Riepilogo Altro Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) Riepilogo LC LAVORI A CORPO OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	%	89,00	€ 2.095,82	€ 1.865,28 (0,73 %) € 1.865,28 € 1.865,28 € 1.865,28
	ImpC	Sommano				€ 225.111,90
	Rib	Ribasso Contrattuale (11,00%)				€ 1.865,28
	ImpS	Sommano				€ 226.977,18
						€ -24.762,31
						€ 202.214,87

Carloforte, li 27/05/2026

Il Direttore dei Lavori

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: **Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale**

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01
PER IL PAGAMENTO DELLA 1^ RATA DI € 201.203,80

CERTIFICATI PRECEDENTI						
NUMERO	DATA	IMPORTO				
			Per lavori e somministrazioni	€	202.214,87	
			Somma	€	202.214,87	€ 202.214,87
			Da cui detraendo:			
			La ritenuta del 0,5%	€	-1.011,07	
			Recupero anticipazione	€	0,00	
			L'importo dei certificati precedenti	€	0,00	
			Totale deduzioni	€	-1.011,07	€ -1.011,07
			Risulta il credito dell'impresa			€ 201.203,80
			Arrotondato	€	201.203,80	€ 201.203,80
TOTALE				€	0,00	

Assicurazione operai:	CERTIFICA
<p>Gli operai dell'impresa sono stati assicurati presso: Posizione INPS: 9502324665 Posizione INAIL: 19464731/35 Cassa Edile: 002024</p> <p>Il Direttore dei Lavori</p>	<p>che a termine dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'impresa predetta la 1^ rata di € 201.203,80 diconsi Euro duecentounmiladuecentotre/80</p> <p>Carloforte, li 27/05/26</p> <p style="text-align: right;">28 MAG. 2026</p> <p>Il Responsabile Unico del Progetto</p> <div style="text-align: right;">  </div>