
COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sulcis Iglesiente

******

AREA 6 _ LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1020 / 2026

OGGETTO: PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 
PIANO TERRITORIALE SULCIS IGLESIENTE.  AZIONE 1.1  PROMOZIONE 
DELL'USO  DELLE  ENERGIE  RINNOVABILI.  INTERVENTO DENOMINATO 
"INTERVENTO  DI  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  MEDIANTE 
L'INSTALLAZIONE DI  IMPIANTI  DA FONTI  ENERGETICHE RINNOVABILI 
(FER),  IN ALCUNI EDIFICI  APPARTENENTI PATRIMONIO COMUNALE DI 
CARLOFORTE".  APPROVAZIONE  DOCUMENTAZIONE  CONTABILE  - 
STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 A TUTTO IL 21.10.2026 - CUP: 
H54J25000230008 - CIG: BA22AE80DD. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA

LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO
ING. FOIS NICOLA

Premesso che:
- con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  41  del  17.02.2026,  regolarmente  esecutiva,  è  stato 

approvato il  Piano Esecutivo  di  Gestione per  l’esercizio  finanziario  2026,  nonché per  il  triennio 
2026_2028  e  contestualmente  i  Dirigenti  sono  stati  autorizzati  ad  adottare  gli  atti  di  gestione 
finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso;

- il Comune di Carloforte è risultato beneficiario, nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition 
Fund Italia 2021-2027, Piano Territoriale Sulcis iglesiente - AZIONE 1.1 Promozione dell’uso delle 
energie rinnovabili di un finanziamento pubblico – di un finanziamento pubblico di € 1.450.000,00. La 
convenzione  di  finanziamento  tra  l’Assessorato  Regionale  dell’Industria  –  Direzione  Generale  - 
Servizio Energia ed Economia Verde, delegata all’attuazione della precitata Azione 1.1 e il Comune 
di Carloforte è stata poi sottoscritta in data 24.06.2025;

- la  realizzazione  dell’intervento  risponde  a  precise  esigenze  di  natura  tecnica,  ambientale  ed 
economica,  configurandosi  come un intervento  strategico  in  linea con  gli  obiettivi  di  transizione 
ecologica e di uso efficiente delle risorse, contribuisce in modo diretto alla decarbonizzazione dei 
consumi energetici, favorendo la produzione di energia pulita e sostenibile;

- concordemente alle indicazioni fornite dell’Amministrazione, con Deliberazione di G.C. n. 192/2025 è 
stato approvato il conseguente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi dell'articolo 
3, Sezione I, allegato I.7, D.Lgs. 36/2023;

- i  servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinamento e direzione dei lavori sono stati affidati  
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all’ing.  Luca  Demontis  con  determinazione dello  Scrivente  n.  866 del  10.10.2025.  Il  successivo 
disciplinare di incarico è stato poi registrato con Rep. 128/2025;

- in termini generali gli obiettivi da raggiungere con la realizzazione dell'intervento possono essere 
cosi sommariamente riassunti:
– efficientamento  energetico  degli  edifici  pubblici  interessati,  attraverso  l'installazione  di 

impianti di produzione da fonti energia rinnovabile e relativi sistemi di accumulo;
– abbattimento delle emissioni di gas climalteranti derivanti dal prelievo dell'energia dalla rete di 

distribuzione, grazie all'autoconsumo;
– riduzione della spesa in materia di energia a carico dell'Ente e dunque dei contribuenti;

- il  progetto di fattibilità tecnico - economica è stato redatto internamente dall’Arch. Paolo Parodo, 
Responsabile dell’Area 5 e dall’ing. Nicola Uras, Responsabile dell’Area 7 per quanto concerne la 
parte riguardante il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, secondo l’allegato I.7 del  
D.Lgs. 36/2023;

- l’intervento,  in  termini  generali  prevede  la  realizzazione  di  quattro  nuovi  impianti  fotovoltaici  su 
altrettanti edifici pubblici ed in particolare:
– I  Stabile:  denominato “Ex Cisternone”, sito in Via XX Settembre, Carloforte (SU). L’impianto 

fotovoltaico prevede l’installazione di 62 moduli per una potenza di picco pari a 31,31 kWp e un 
sistema di accumulo della capacità di 62,1 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la 
fornitura elettrica in BT già esistente dell’edificio comunale. Il rendimento energetico annuale 
stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 42,9 Mwh/a;

– II  Stabile:  Scuola  dell’Infanzia,  sito  in  Località  Piana  Sud  SNC,  Carloforte  (SU).  L’impianto 
fotovoltaico prevede l’installazione di 182 moduli per una potenza di picco pari a 91,91 kWp e un 
sistema di accumulo della capacità di 165,6 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la 
fornitura  elettric  in  BT già  esistente  dell’edifici  scolastico.  Il  rendimento  energetico  annuale 
stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 141 Mwh/a;

– III  Stabile:  palestra  della  Scuola  Media  presso  la  Salita  Santa  Cristina  a  Carloforte  (SU). 
L’impianto fotovoltaico prevede l’installazione di 96 moduli per una potenza di picco pari a 48,48 
kWp e un sistema di accumulo della capacità di 82,8 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione 
tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell’edificio scolastico. Il rendimento energetico 
annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 71 Mwh/a;

– IV Stabile: Palestra polifunzionale, denominato “Ex Bocciodromo”, e relativo blocco spogliatoi, 
siti  in  località  Giunco,  Carloforte  (SU).  L’impianto  fotovoltaico  prevede  l’installazione  di  200 
moduli per una potenza di picco pari a 101 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 207 
kWh,  connessi  alla  Rete  di  Distribuzione  tramite  la  fornitura  elettrica  in  BT  già  esistente 
dell’edificio  comunale.  Il  rendimento energetico annuale  stimato della  centrale  fotovoltaica è 
previsto pari a circa 141 MWh/a.

Tenuto conto che questo Ente è l’Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto.

Considerato  che il IV stabile rientra all’interno della rete Natura 2000 e pertanto anche al fine di valutare 
eventuali interferenze dirette e indirette con le aree tutelate di interesse comunitario, si è reso necessario  
richiedere la verifica al competente Assessorato Regionale della difesa dell’ambiente. Con nota registrata al 
protocollo comunale n. 16750 del 19.09.2025 è stata quindi trasmessa l’istanza di Screening di Incidenza 
(Livello I della V.Inc.A.).

Dato atto che, con successiva determinazione dello Scrivente n. 929 del 05.11.2025, si è dunque, tra l’altro:
– preso atto che in data 04/11/2025, con nota acquisita al protocollo comunale 18683 del 04.11.2025, 

l'Assessorato  della  Difesa  dell'Ambiente  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  –  Direzione 
generale dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha espresso parere ad 
esito del quale, in sintesi, e testualmente:
“[...]si  ritiene che l’intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni  
d’Obbligo individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze  
significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull’integrità dei siti Natura 2000  
sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione  
di incidenza ambientale”;

– dato atto che, in merito all'intervento denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante 
l’installazione  di  impianti  da  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER),  in  alcuni  edifici  appartenenti 
patrimonio comunale di Carloforte”, non sarà necessario avviare le ulteriori fasi del procedimento di 
valutazione di incidenza ambientale ai sensi della vigente normativa.

Considerato che:
– con comunicazione registrata al protocollo comunale prot. 19043 in data 12.11.2025, il Responsabile 

Unico del Progetto, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. 
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241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge 
n. 241/1990, concernente l’intervento in oggetto denominato “Intervento di riqualificazione energetica 
mediante  l’installazione  di  impianti  da  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER),  in  alcuni  edifici 
appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” – CUP H54J25000230008, invitando a parteciparvi 
le amministrazioni coinvolte al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i 
nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;

– con Determinazione dello Scrivente n. 1064 del 16.12.2025, esecutiva alla numerazione, sono state 
approvate le risultanze della Conferenza dei servizi, indetta con nota protocollo n. 19043 in data 
12.11.2025,  ed  il  connesso  Verbale  di  chiusura,  registrato  con  protocollo  prot.  n.  20229  del 
16.12.2025, con il quale è stata dichiarata conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi  
decisoria ai sensi dell’art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in  
modalità asincrona ex art. 14 - bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti 
dalla  vigente  normativa,  relativamente  al  progetto  dell'intervento  denominato  “Intervento  di 
riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), 
in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” – CUP H54J25000230008;

– in merito al Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, a seguito di conclusione con esito positivo 
della predetta Conferenza dei Servizi, è stato redatto e sottoscritto dallo Scrivente nella sua qualità  
di R.U.P. in contraddittorio con i progettisti delle opere, il verbale di verifica della progettazione del 
16.12.2025, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

– le  opere  inizialmente  previste  nell'intervento  principale  non  risultavano  soggette  a  preventiva 
autorizzazione  paesaggistica,  rientrando  tra  gli  interventi  esclusi  di  cui  all'Allegato  A al  D.P.R. 
31/2017 e specificatamente:
– armadi  tecnici  metallici  a  servizio  dei  sistemi  di  accumulo,  riconducibili  per  analogia  alla 

fattispecie di cui  al punto A.5 (installazioni di impianti tecnologici  esterni a servizio di singoli 
edifici);

– pannelli fotovoltaici in copertura, riconducibili alla fattispecie di cui al punto A.6 (installazione di 
pannelli fotovoltaici su coperture piane, non visibili dagli spazi pubblici esterni);

– per tale ragione, il progetto come originariamente redatto non è stato trasmesso agli enti competenti 
in materia paesaggistica ai fini della Conferenza di Servizi citata;

– con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 23.12.2025, prendendo atto delle 
risultanze del verbale di verifica della progettazione in data 16/12/2025 disposto in ordine all'art. 42 
del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;

– con Determinazione dello Scrivente n. 866 del 10.10.2025 si è affidato all’Ing. Luca Demontis con 
studio professionale in Cagliari, mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) 
della  D.Lgs.  36/2023,  il  servizio  tecnico  di  progettazione  esecutiva,  direzione  dei  lavori  e 
coordinamento della sicurezza, dell'intervento in argomento;

– il progetto esecutivo è stato quindi acquisito con note registrate ai protocolli comunali con nn. 20515 
e  20547 del  23.12.2025,  poi  approvato  a  seguito  di  verifica  e  validazione  del  29.12.2025,  con 
Determinazione dello Scrivente n. 1120 del 30.12.2025;

– con medesima determinazione n. 1120 del 30.12.2025 tra l’altro si è:
– impegnata  la  somma  complessiva  di  €  1.334.849,62  necessaria  all'espletamento  della 

procedura d'appalto,  nonché all'affidamento dei  lavori,  nonché alla copertura delle somme a 
disposizione dell'amministrazione come risultanti dal quadro economico dell'opera;

– manifestata la volontà di provvedere all’aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata 
senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, 
comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna 
CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 93 co. 7 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quello 
posto  a  base  di  gara,  determinato  mediante  applicazione  del  ribasso  percentuale  unico 
sull’importo dei lavori;

– con conseguente determinazione dello Scrivente n. 159 del 03.03.2026 - ad esito della procedura 
negoziata  senza  bando,  ai  sensi  dell’art.  50,  comma  1,  lett.  c)  del  D.Lgs.  36/2023,  espletata 
attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui all’art. 108 co. 
5 e 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023 - i lavori sono stati aggiudicati all'impresa FRATELLI FIGLI SERCI 
S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L." con sede in Guspini (VS), per l'importo di contratto di € 585.431,29 oltre 
IVA come per legge;

– con comunicazione dello Scrivente registrata al protocollo comunale n. 4569 del 10.04.2026 è stata 
autorizzata la consegna dei lavori, vincolata al rispetto delle prescrizioni ivi riportate. Il  Contratto 
d'Appalto è stato registrato con Rep. n.689 del 23.04.2026 e i  lavori sono stati  poi consegnati il  
07.05.2026, con verbale in atti;

– con successive determinazioni dello Scrivente:
– n. 562 del 24.06.2026 parte dei lavori è stata subappaltata all’impresa Ediltek Srl di Cagliari;
– n. 573 del 25.06.2026 parte dei lavori è stata subappaltata all’impresa Altrenergie Srl di Cagliari.
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Rilevato  che,  nel  corso dell'esecuzione,  sono emerse per  ragioni  distinte  sia  l'esigenza di  rimodulare i  
sistemi di accumulo installati sui quattro edifici interessati (Ex Cisternone, Scuola dell'Infanzia, Scuola Media, 
Palestra ex Bocciodromo), sia la necessità di lavorazioni aggiuntive sulla copertura della Scuola dell'Infanzia. 

Evidenziato  come le due fattispecie siano compiutamente illustrate nella documentazione progettuale e 
vengano di seguito sinteticamente riepilogate:

– interventi di assestamento, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, costituenti modifica 
non  sostanziale,  integralmente  compensata  a  saldo  zero  e  priva  di  effetti  sul  corrispettivo 
contrattuale:
– sostituzione dei sistemi di accumulo modulari con sistemi monoblocco (BESS) presso la Scuola 

dell'Infanzia e la Palestra ex Bocciodromo, comprensiva delle relative opere di supporto; 
– realizzazione di vani tecnici in muratura per i sistemi di accumulo modulari residui presso la 

Scuola  Media  e  l'Ex  Cisternone,  in  sostituzione  degli  armadi  tecnici  metallici  da  esterno 
originariamente previsti;

– diversa collocazione del generatore fotovoltaico della Scuola Media, trasferito dalla copertura in 
pannelli  sandwich  della  palestra  ad  altre  falde  del  medesimo  complesso  scolastico,  ferme 
restando la consistenza del generatore e la potenza di progetto (48,48 kWp) e senza effetti  
sull’importo della categoria «Impianto fotovoltaico»;

– interventi aggiuntivi in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023, resi 
necessari da circostanze non accertabili in fase di progettazione con la normale diligenza, limitati  
alla Scuola dell’Infanzia:

– scuola dell'Infanzia (lett. c): rifacimento della membrana impermeabilizzante (NP.10) e posa 
di uno strato di ghiaia tonda incombustibile in classe A1, spessore ≥ 5 cm (NP.07), quale  
piano di appoggio dei generatori fotovoltaici, a fronte del degrado del pacchetto di copertura 
accertato solo in corso d'opera, a seguito di indagini distruttive puntuali.

Dato  atto  che,  rispetto  alla  proposta  preliminare  sottoposta  alla  Conferenza  di  Servizi,  gli  ulteriori 
approfondimenti tecnici condotti dalla Direzione dei Lavori, anche alla luce delle interlocuzioni intercorse con 
i Vigili del Fuoco, hanno consentito di ridefinire in senso riduttivo il contenuto della variante, con lo stralcio 
delle seguenti lavorazioni:

– palestra ex Bocciodromo (NP.08): non è più necessaria l’applicazione della membrana liquida PMMA 
classe Broof(t4), essendosi accertato che il pannello sandwich di copertura in opera (Isopan S.p.A.,  
tipo Isocop), classificato in classe F di reazione al fuoco ai  sensi  della UNI EN 13501-1, risulta 
classificato Broof(t3) per il comportamento al fuoco esterno delle coperture ai sensi della UNI EN 
13501-5,  giusta  Attestazione  di  classificazione  di  gamma  ACG/1021-1022/13/CPR  Rev.  2 
dell’11.04.2024 rilasciata da LAPI S.p.A. (Organismo Notificato n. 0987), valida fino al 24.11.2029; 
tale classe, unitamente alla classificazione dei moduli fotovoltaici installati,  soddisfa le condizioni  
tecniche richieste per l’installazione in sicurezza del generatore senza trattamenti integrativi della 
copertura;

– scuola  Media  (NP.09  e  NP.11):  sono  stralciate  la  manutenzione  straordinaria  della  copertura  in 
pannelli  sandwich della palestra e l’applicazione della membrana PMMA, essendo emerso che il  
ripristino della copertura non ne avrebbe garantito il completo risanamento e che la presenza del 
generatore  fotovoltaico  avrebbe  pregiudicato  i  futuri  interventi  di  risanamento;  il  generatore  è 
pertanto trasferito su altre falde del medesimo complesso scolastico, idonee alla posa dei moduli  
senza  lavorazioni  supplementari,  restando  impregiudicata  la  possibilità  per  l’Amministrazione  di 
procedere con separato intervento al risanamento integrale della copertura della palestra.

Considerato dunque che lo stralcio comporta una riduzione dell’importo delle lavorazioni supplementari di € 
61.853,80 netti (NP.08 € 40.291,00; NP.09 € 15.929,00; NP.11 € 5.633,80), che passa da € 107.674,60 della  
proposta iniziale a € 45.820,80.

Precisato inoltre che:
– con nota dello scrivente registrata al protocollo comunale n. 14112 del 13.07.2026 è stato richiesto il 

preventivo nulla  osta  alle  modifiche in  corso di  esecuzione, ai  sensi  dell'art.  9,  comma 1,  della  
Convenzione di finanziamento e dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, al competente Servizio energie ed 
economia verde dell’Assessorato Regionale dell’Industria;

– con successiva nota protocollo comunale n. 15094 del 03.08.2026 (protocollo RAS n. 32186 del 
03.08.2026) è stato ottenuto il  precitato nulla osta da parte  del  suddetto  servizio  regionale,  per 
lavorazioni aggiuntive fino all’importo di € 107.676,95 oltre IVA, a valere sulle economie di gara e a 
invarianza dell’importo complessivo del finanziamento; 

– l’importo della variante rimodulata trova integrale capienza in quello assentito e la rimodulazione in 
riduzione  è  comunicata  al  Servizio  regionale  unitamente  alla  documentazione  progettuale  ed 
economica aggiornata e al  cronoprogramma procedurale e finanziario  richiesti  con la medesima 
nota.
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Visto  il  progetto  di  variante  acquisito  nella  versione  originaria  al  protocollo  comunale  n.  15569  del 
13.08.2026  e  sottoposto  alla  Conferenza  di  Servizi  di  seguito  richiamata,  aggiornato  a  seguito  degli  
approfondimenti  sopra  illustrati  nella  versione  definitiva  acquisita  al  protocollo  comunale  n.  18008  del 
14.10.2026, il quale si compone dei seguenti elaborati relazionali, computazionali e grafici:

– Relazione di variante
– Analisi nuovi prezzi
– Elenco dei nuovi prezzi
– Computo metrico estimativo variante
– Quadro Comparativo
– Verbale concordamento nuovi prezzi
– Schema atto di sottomissione/atto di sottomissione
– Relazione paesaggistica
– Planimetria e prospetti ex Cisternone
– Planimetria e prospetti Scuola infanzia
– Planimetria e prospetti ex Bocciodromo
– Planimetria e prospetti scuola secondaria (nuova configurazione di posa del generatore fotovoltaico)

Considerato che le modifiche apportate non possono inoltre considerarsi sostanziali in quanto:
– non alterano la struttura del contratto;
– non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d'appalto  iniziale, 

avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare 
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla 
procedura di aggiudicazione;

– non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto 
nel contratto iniziale;

– non estendono l'ambito di applicazione del contratto.

Dato  atto  che  le  lavorazioni  supplementari  comportano  un  incremento  contrattuale  complessivo  di  € 
45.820,80 oltre IVA (NP.07 € 21.044,20; NP.10 € 24.776,60), pari al 7,83% dell'importo contrattuale netto e 
che la modifica resta pertanto entro la soglia del 20% assunta quale vincolo prudenziale dalla stazione 
appaltante e, a maggior ragione, nel rispetto del limite del 50% di cui all'art.  120, comma 2, del D.Lgs. 
36/2023, ed è interamente coperta dall'economia di gara, la variazione risulta inoltre contenuta entro il limite 
del  15% dell’importo contrattuale e inferiore alle soglie di  rilevanza europea di  cui  all’art.  14 del  D.Lgs.  
36/2023, potendosi configurare di fatto nelle fattispecie di cui all'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto inoltre che:
– ai  fini  della qualificazione dell’esecutore,  la  lavorazione NP.07,  quale  componente strumentale  e 

accessoria all’installazione del generatore fotovoltaico priva di autonomia funzionale, è ricondotta 
alla categoria prevalente OG9, mentre la sola lavorazione NP.10 (€ 24.776,60) è riconducibile alla 
categoria OG1, entro il limite del 10% dell’importo contrattuale netto (€ 58.543,13);

– sulle lavorazioni in variante si applica in ogni caso l’IVA al 22%, trattandosi comunque di opere edili 
ancorché strumentali e accessorie all’installazione del generatore fotovoltaico.

Ritenuto  necessario,  in  relazione  alla  proposta  originaria  di  variante,  avviare  un  nuovo  procedimento 
autorizzatorio dell’intervento di cui trattasi.

Considerato inoltre che:
– il  IV Stabile (Palestra polifunzionale "Ex Bocciodromo") ricade all'interno del  perimetro della rete 

Natura 2000, e che le modifiche oggetto della variante, data la loro natura, non sembrerebbero tali  
da variare e/o alterare eventuali interferenze dirette e/o indirette con le aree tutelate di interesse 
comunitario,   non  ha  ravvisato  la  necessità  di  riattivare  una  nuova  procedura  di  Screening  di 
Incidenza (Livello I della V.Inc.A.);

– si è ritenuto tuttavia, in ogni caso necessario richiedere la conferma del parere già espresso (prot.  
comunale n. 18683 del 04.11.2025) alla competente Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio 
Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, atteso che le modifiche in argomento, avendo carattere 
minimale,  non incidono sulle Condizioni  d'Obbligo individuate ai  sensi  della D.G.R. n.  30/54 del 
30.09.2022  né,  più  in  generale,  sulle  condizioni  già  assunte  a  fondamento  del  parere  sopra 
richiamato.

Richiamate  dunque le previsioni  di  cui  all’art.  38,  comma 9 del Codice il  quale testualmente recita “La  
conferenza di  servizi  si  conclude nel termine di  sessanta giorni  dalla sua convocazione, prorogabile,  su 
richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli  interessi di cui all’articolo 14-quinquies, 
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comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni […]”.

Rilevato ai sensi dell’art. 10, comma 4 del DL n. 25/2025 (cd. Decreto PA) recante “Disposizioni urgenti in  
materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” le conferenze di servizi a carattere 
decisorio – vale a dire gli organismi in cui più pubbliche amministrazioni si riuniscono per definire tutte le  
autorizzazioni  necessarie  al  rilascio di  provvedimenti  amministrativi,  fino al  31 dicembre 2026 devono 
svolgersi secondo le regole accelerate e semplificate previste dall’art. 13 del Decreto-legge 76/2020 il 
quale  tra  l’altro,  al  comma  1,  lett.  a)  definisce  la  riduzione  dei  termini  a  disposizione  delle  pubbliche 
amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, stabilendo che 
“tutte  le  amministrazioni  coinvolte  rilasciano  le  determinazioni  di  competenza  entro  il  termine 
perentorio di  trenta giorni  e in caso di  amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- 
territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni,  
fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea”.

Tenuto conto:
– delle  stringenti  tempistiche  di  attuazione  connesse  al  finanziamento  dell'intervento  a  valere  sul 

Fondo per una Transizione Giusta (JTF), e al fine di garantire il  rispetto del cronoprogramma di 
spesa ad esso associato, le amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi sono state invitate 
a rendere le proprie determinazioni entro il termine di trenta giorni dalla convocazione, anziché nel 
maggior  termine di  quarantacinque giorni  di  cui  all'art.  13,  comma 1,  lett.  a),  del  D.L.  76/2020, 
richiamato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 25/2025;

– che tale richiesta di  riduzione dei tempi istruttori  non è riconducibile a valutazione discrezionale 
dell'Amministrazione  comunale,  bensì  alla  necessità  di  rispettare  le  rigide  tempistiche  di 
rendicontazione della fonte di finanziamento. 

Osservato  che  la  conclusione  positiva  del  procedimento  è  subordinata  all’acquisizione  dei  nulla  osta, 
autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati resi dalle Amministrazioni in indirizzo.

Dato  atto  che  sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono,  il  Responsabile  Unico  del  Progetto  con 
comunicazione prot. 15573 in data 13.08.2026, ha indetto, la conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.  
14,  comma  2  della  Legge  241/1990  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  da  effettuarsi  in  forma 
semplificata e in modalità asincrona in ordine all’art. 14 bis, della già citata Legge n. 241/1990, invitando a 
parteciparvi  le  amministrazioni  coinvolte,  concernente  l’intervento  in  oggetto  denominato  “Intervento  di 
riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni  
edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte”  Progetto di variante n. 1 ai sensi dell’art.  120 del 
D.Lgs.  36/2023  -  invitando  a  parteciparvi  le  amministrazioni  coinvolte  al  fine  di  acquisire  i  pareri,  le  
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze, i  nulla-osta e gli  assensi,  comunque denominati,  richiesti  dalla 
normativa vigente.

Dato atto inoltre che i termini definiti in sede di conferenza di servizi, erano i seguenti:
– il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'art. 

2, comma 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità 
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili  
presso altre pubbliche amministrazioni era il giorno 28 agosto 2026 (non superiore a quindici giorni);

– il  termine  entro  il  quale  si  è  chiesto  che  le  amministrazioni  coinvolte  rendessero  le  proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare 
il termine finale di conclusione del procedimento era il giorno 14 settembre 2026 (non superiore a 
trenta giorni);

– la data nella quale si sarebbe dovuta tenere l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter,  
legge n. 241/1990 è quella del 17 settembre 2026 (entro quindici giorni dalla scadenza del termine 
di cui al punto precedente).

Preso atto  che in merito al progetto in epigrafe, entro il termine del  14 settembre 2026, sono sono stati 
acquisiti i seguenti pareri espressi da parte delle amministrazioni convocate:

– Regione  Autonoma  della  Sardegna  -  Direzione  generale  della  pianificazione  urbanistica 
territoriale  e  della  vigilanza  edilizia  -  Servizio  tutela  paesaggio  Sardegna  meridionale  – 
(Relazione tecnica illustrativa ex art.146 del D. Lgs. n.42/2004) Posizione 2026-1874 - acquisito al 
protocollo comunale n. 16595 del 10.09.2026.  Sintesi: l’intervento è ammissibile in quanto non si 
modifica  negativamente  l’originario  impatto  degli  edifici  sui  contesti  tutelati,  ampiamente 
caratterizzati dalla presenza degli stessi e di non altissimo pregio architettonico. Inoltre, appaiono 
coerenti con gli articoli 12 e 15 delle NTA del PPR che ammettono la realizzazione dell’impiantistica 
tecnologica. PARERE FAVOREVOLE;

– Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione 
Impatti e Incidenze Ambientali – (Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e 
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s.m.i. - Screening) Prot. D.G.A. 25408 - acquisito al protocollo comunale n. 16753 del 15.09.2026.  
Sintesi: la variante proposta non comporta modifiche sostanziali all'opera né alterazioni della sua 
funzionalità, configurazione generale, destinazione d'uso, si ritiene che l’intervento se attuato nel 
rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo riportate nel parere prot. D.G.A. n. 
31705 del 04.11.2025, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su 
habitat  e specie e sull’integrità dei  siti  Natura 2000 e non deve pertanto essere sottoposta alle  
ulteriori  fasi  del  procedimento  di  valutazione  di  incidenza  ambientale.  PARERE  DI  NON 
ASSOGGETTABILITÀ A V.Inc.A.

– Ministero della Cultura – Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT - Direzione 
Generale  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio,  Soprintendenza  Archeologia,  belle  arti  e 
paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – 
(Autorizzazione paesaggistica ex art.146 co.5 D. Lgs. n.42/2004) - acquisito al protocollo comunale 
n.16819 del 16.09.2026. Sintesi: l’intervento è conforme al PPR ed è da ritenere compatibile con le 
esigenze di tutela del sito. PARERE FAVOREVOLE.

Dato atto che lo Scrivente ha ritenuto doveroso acquisire i pareri pervenuti oltre il termine del 14.09.2026, in 
quanto  il  lievissimo  ritardo  non  pregiudica  alcun  interesse  sostanziale  né  altera  l'esito  positivo  della  
conferenza, mentre l'acquisizione risponde ai principi di completezza istruttoria e di prevalenza della tutela 
degli interessi paesaggistici e ambientali rispetto al mero formalismo procedurale.

Considerato dunque acquisito l’assenso, formato attraverso l’istituto del silenzio assenso, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 17-bis e art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023, delle 
amministrazioni convocate che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi.

Visto il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria, registrato al protocollo comunale n. 16836 
del 16.09.2026, indetta con nota prot. comunale n. 15573 del13.08.2026, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e  
14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona, secondo le modalità accelerate 
di cui all'art. 10, comma 4, del D.L. 25/2025 e all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in merito ai lavori  
denominati “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche 
rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” Progetto di variante n. 1 ai 
sensi  dell’art.  120  del  D.Lgs.  36/2023,  conclusasi  con  esito  favorevole  mediante  l'assunzione  della 
determinazione di recepire i pareri, i nulla osta e le relative prescrizioni, nell'ambito dell'intervento in epigrafe.

Dato atto  che con Determinazione del sottoscritto n. 892 del 16.09.2026 è stato stabilito di approvare le  
risultanze  della  Conferenza  dei  servizi,  indetta  con  nota  registrata  al  protocollo  comunale  n.  15573 
del13.08.2026,  ed  il  connesso  Verbale  di  chiusura,  registrato  con  protocollo  protocollo  n.  16836  del 
16.09.2026, con il quale il sottoscritto ha dichiarato conclusa con esito favorevole la Conferenza di Servizi 
decisoria ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità accelerate di cui all’art. 10,  
comma 4,  del  D.L.  25/2025,  in  forma semplificata  ed  in  modalità  asincrona,  artt.  14 e  14-Bis  della  L.  
241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, relativamente all’intervento 
in oggetto denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti 
energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte”  Progetto di 
variante n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto  che le modifiche intervenute successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, sopra 
illustrate, hanno carattere esclusivamente riduttivo, consistendo nello stralcio delle lavorazioni sopra illustrate 
e  nella  diversa  collocazione  dei  moduli  fotovoltaici  della  Scuola  Media  su  altre  falde  del  medesimo 
complesso scolastico, a parità di consistenza e potenza del generatore, senza introduzione di nuove opere 
né incremento dell’importo, e non alterano pertanto i presupposti dei pareri acquisiti in sede di Conferenza 
né ne richiedono la riconvocazione.

Dato atto che il Quadro Economico Comparativo del Progetto di variante n.1, rideterminato a seguito della 
rimodulazione e contenuto nel limite di spesa di € 1.450.000,00, risulta così costituito:

QUADRO ECONOMICO DEL LAVORO (art. 5, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023) – Variante n.1

A Importo dei Lavori QE Progetto QE Post-gara QE Variante

A1 Importo dei lavori a base d'asta (rib. 41,888% QE post-gara) € 965.962,90 € 561.340,36 € 561.340,36

di cui oneri della manodopera non soggetti a ribasso € 68.570,61 € 68.570,61 € 68.570,61

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.090,93 € 24.090,93 € 24.090,93

A3 Interventi supplementari in variante - - € 45.820,80

A Tot. imp. dei lavori compresa sicurezza e manodopera € 990.053,83 € 585.431,29 € 631.252,09
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B Somme a disposizione

B1
Spese tecniche di progettazione esecutiva, CSP, DL, contabilità e 
misura (comprensive di CNPAIA)

€ 127.881,80 € 94.356,87 € 94.356,87

B2
Spese per supporto al RUP (art. 15, c. 6, D.Lgs. 36/2023) — 
CNPAIA inclusa

€ 10.296,56 € 10.296,56 € 10.296,56

B3
Spese per accertamenti, allacciamenti ai pubblici servizi, 
interferenze

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

B4 Imprevisti e arrotondamenti € 94.511,13 € 94.511,13 € 94.511,13

B5 Accantonamenti (art. 5, comma.1, All.I7 D.Lgs. 36/2023) € 69.303,77 € 69.303,77 € 69.303,77

B6 Contributo A.N.AC. (Deliberazione 610 del 19.12.2023) € 450,00 € 450,00 € 450,00

B7 Incentivi art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023 (80%) € 14.652,80 € 14.652,80 € 14.652,80

IRAP su B7 a carico dell'Amministrazione (8,50%) € 1.245,49 € 1.245,49 € 1.245,49

B8 Incentivi art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023 (20%) - - -

B9 IVA 10% su A1 (lavori) € 96.596,29 € 56.134,04 € 56.134,04

B10 IVA 10% su A2 (oneri sicurezza) € 2.409,09 € 2.409,09 € 2.409,09

B11 IVA 22% su A3 (lavorazioni edili in variante) - - € 10.080,58

B12 IVA 22% su B1–B3 (spese tecniche e accertamenti) € 32.599,24 € 25.223,75 € 25.223,75

B13 Economie derivanti dal ribasso d’asta - € 485.985,21 € 430.083,83

B Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 459.946,17 € 864.568,71 € 818.747,91

C TOTALE Intervento (A+B) € 1.450.000,00

Dato atto che:
– il fabbisogno della variante, pari a complessivi € 55.901,38 (€ 45.820,80 per lavori ed € 10.080,58 

per IVA al 22%), è interamente coperto dalle economie derivanti dal ribasso d’asta, che si riducono 
da € 485.985,21 a € 430.083,83;

– rispetto alla proposta preliminare, che comportava un fabbisogno complessivo di € 131.363,01, la 
variante rimodulata determina un minor  fabbisogno di  € 75.461,63 (€ 61.853,80 per lavori  ed € 
13.607,83 per IVA);

– restano invariati  i  capitoli  B1, B7 e B12, non essendo riconosciuti  maggiori  compensi tecnici  né 
incrementi del fondo per le funzioni tecniche.

Dato  atto,  inoltre,  che  il  progetto  di  variante  n.1  è  stato  redatto  conformemente  all’ultimo  prezzario  
approvato, ossia il Prezzario regionale dei lavori pubblici 2026, approvato con Deliberazione di G.R. n. 32/68 
del 24.06.2026.

Dato atto, altresì, delle risultanze del verbale di verifica della progettazione in data 14.10.2026 disposto in 
ordine all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in merito al Progetto di Variante n.1, nella versione definitiva 
dell'intervento denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti  da 
fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” redatto  
dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, Ing. Luca Demontis con studio in Cagliari.

Dato atto, altresì che il progetto di variante n.1 è stato regolarmente validato dallo scrivente, con verbale del 
14.10.2026 redatto ai sensi dell'art. 42 comma 4 e allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Dato atto, infine, che l'impresa aggiudicataria dei lavori, FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L."  
con sede in Guspini (VS), ha firmato il progetto di variante in epigrafe nella versione definitiva, senza alcuna 
riserva di sorta, unitamente al verbale di concordamento dei nuovi prezzi e all'atto di sottomissione.

Richiamate:
– la Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 16.10.2026 con la quale è stato approvato il 

progetto di variante n.1, relativo all'intervento denominato “Intervento di riqualificazione energetica 
mediante  l’installazione  di  impianti  da  fonti  energetiche  rinnovabili  (FER),  in  alcuni  edifici 
appartenenti  patrimonio  comunale  di  Carloforte”  acquisito  al  protocollo  comunale  n.  15569  del 
13.08.2026, redatto dal tecnico incaricato della Direzione dei Lavori,  dall’ing. Luca Demontis con 
studio in Cagliari;

– la Determinazione dello scrivente n. 1004 del 20.10.2026, con la quale tra l'altro si è:
– preso atto che con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 16.10.2026 è 

stato, tra l'altro approvato il progetto di variante n.1, relativo all'intervento indicato in oggetto; 
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– ribadito  che  l'impresa  aggiudicataria  dei  lavori,  FRATELLI  FIGLI  SERCI  S.R.L.  "F.F. SERCI 
S.R.L." con sede in Guspini (VS), ha firmato il progetto di variante in epigrafe, senza alcuna 
riserva di sorta, unitamente al connesso atto di sottomissione e verbale di concordamento dei 
nuovi prezzi;

– sub  impegnata,  la  somma  complessiva  di  €  55.901,38  di  cui  €  45.820,80  per  lavorazioni 
aggiuntive in variante, ed € 10.080,58 per IVA di legge al 22%, a favore dell'Impresa FRATELLI 
FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L." con sede in Guspini  (VS), sul Capitolo di spesa n.  
312810/s  del  Bilancio  Comunale  denominato  “Contributo  RAS per  l'installazione  di  impianti 
fotovoltaici  su edifici  pubblici  (JTF_UE)”,  Imp.  n.81/2026 del  29.12.2025 – Det.  n.1120/2025 
n.81/2026, a valere sull'omonimo Capitolo di entrata n. 412810/e.

Considerato che con nota acquisita al protocollo comunale n. 18454 del 22.10.2026, il Direttore dei Lavori,  
Ing. Luca Demontis - ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori numero 1 a tutto il 21.10.2026, in  
merito all’intervento in oggetto il quale si compone della seguente documentazione, che allegata al presente 
atto, ne forma parte integrante e sostanziale:

– Libretto delle Misure n.1;
– Libretto dei sottocomputi n. 1;
– Registro Contabilità n. 1;
– Sommario del registro di contabilità;
– Schema certificato di pagamento n.1;
– Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 21.10.2026. 

Dato  atto quindi  che  lo  scrivente  nella  sua  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  in  data 
22.10.2026, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 – allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale – per il pagamento della rata n. 1 di Euro 495.471,00 (credito impresa arrotondato a  1€) oltre 
IVA quale credito d’impresa maturato a tutto il 21.10.2026 e calcolato sulla base della contabilità risultante  
dal 1° S.A.L., e nello specifico “Lavori e somministrazioni” pari a € 497.961,51, dai quali dovranno essere 
detratti € 2.489,81 quale “Ritenuta per infortuni dello 0,5%”, oltre l'IVA al 10%, calcolata sull'importo di € 
449.879,40 pari a € 44.987,94 e l'IVA al 22% calcolata sull'importo di € 45.591,60 pari a € 10.030,15. 
 
Richiamato l'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto reggente il Progetto esecutivo, recante “Pagamenti in 
acconto” il quale testualmente recita: “I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione 
di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Art. 30 - , Art. 31 - , Art.  
32 - , Art. 33 - e Art. 34 - , al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungono un  
importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00)”.

Rilevato  che, per quanto sopra,  sussistono le condizioni  di  cui  all'art.  26 del  citato  Capitolato  Speciale 
d'Appalto.

Tenuto conto che l'impresa aggiudicataria – F.F. Serci SRL, con sede legale a Guspini (VS) – ha sottoscritto 
la predetta documentazione contabile, senza riserve di sorta.

Ritenuto opportuno pertanto, provvedere all'approvazione della documentazione contabile presentata dalla 
D.L., relativa al S.A.L. n. 1 dell'intervento denominato “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  (FER),  IN ALCUNI 
EDIFICI APPARTENENTI PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE”.

Dato che la presente Determinazione non comporta implicazioni contabili e che la liquidazione delle quote 
dovute al Contraente avverrà mediante separato atto.

Dato atto che:
– ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di 

Carloforte ha provveduto ad acquisire il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di Gara):  
BA22AE80DD, il  quale è stato correttamente preso in carico da questo Comune per i  successivi 
adempimenti di competenza;

– il CUP dell’intervento in oggetto è: H54J25000230008.

Visti:
– il  Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il  quale è stato approvato il  Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
– la legge 8 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto accesso ai documenti amministrativi;
– l'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli  
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stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l’assunzione degli impegni  
di spesa;

– il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;

– il Decreto Sindacale n. 1 del 07/01/2026 con il quale sono state confermate al firmatario del presente 
provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area 6 – LL.PP, Edilizia Pubblica e Patrimonio;

– lo Statuto Comunale;
– la  Deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  5 del  30/01/2026 con la  quale  è  stato  approvato il  

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2026 – 2028.
– il Capitolato Speciale d'appalto;
– il contratto d'appalto con l'impresa aggiudicataria F.F. Serci SRL, con sede legale a Guspini (VS), 

Rep. n. 689/2026 del 23.04.2026;
– il D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, visto e considerato,
D E T E R M I N A

1. Di approvare  la  premessa narrativa la quale forma parte  integrante e sostanziale del  presente 
dispositivo del quale costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990.

2. Di  approvare  lo  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  n.  1  a  tutto  il  21.10.2026,  dell'intervento 
denominato  “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE L'INSTALLAZIONE 
DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI 
PATRIMONIO  COMUNALE  DI  CARLOFORTE”,  acquisito  al  protocollo  comunale  n.  18454  del 
22.10.2026, comprendente la seguente documentazione, che allegata alla presente determinazione, 
ne forma parte integrante e sostanziale:
– Libretto delle Misure n.1;
– Libretto dei sottocomputi n. 1;
– Registro Contabilità n. 1;
– Sommario del registro di contabilità;
– Schema certificato di pagamento n.1;
– Stato Avanzamento Lavori n.1 a tutto il 21.10.2026. 
 

3. Di dare atto  quindi che  lo scrivente nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in 
data 22.10.2026, ha emesso il Certificato di Pagamento n. 1 – allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale – per il  pagamento della rata n. 1 di  Euro 495.471,00 (credito impresa 
arrotondato a  1€) oltre IVA quale credito d’impresa maturato a tutto il 21.10.2026 e calcolato sulla 
base della contabilità risultante dal 1° S.A.L., e nello specifico “Lavori e somministrazioni” pari a € 
497.961,51, dai quali dovranno essere detratti € 2.489,81 quale “Ritenuta per infortuni dello 0,5%”, 
oltre l'IVA al 10%, calcolata sull'importo di € 449.879,40 pari a € 44.987,94 e l'IVA al 22% calcolata 
sull'importo di € 45.591,60 pari a € 10.030,15.

4. Di dare atto  della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto 
reggente il Progetto.

5. Di  prendere  atto  che  la  predetta  documentazione  contabile  è  stata  sottoscritta  dall'impresa 
aggiudicataria – F.F. Serci SRL, con sede legale a Guspini (VS) - senza riserve di sorta.

6. Di dare atto che la liquidazione delle quote dovute al Contraente avverrà mediante separato Atto.

7. Di dare atto che:
– ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune 

di Carloforte ha provveduto ad acquisire il seguente numero di C.I.G. (Codice Identificativo di 
Gara):  BA22AE80DD, il quale è stato correttamente preso in carico da questo Comune per i 
successivi adempimenti di competenza;

– il CUP dell’intervento in oggetto è: H54J25000230008.

8. Di dare atto  che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L.  
241/1990 e di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, fanno capo 
allo scrivente.

9. Di pubblicare  la  presente Determinazione all'Albo Pretorio  dell'Ente  assolvendo agli  obblighi  di 
pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. 
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10. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 22/10/2026 IL RESPONSABILE DI AREA
FOIS NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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