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ALLEGATO 10 

n. Fase lavorativa  Dur

ata 

1^ 

 settimana 

2^ 

settimana 

3^ 

settimana 

4^ 

settimana 

5^ 

settimana 

6^ 

settimana 

7^ 

settimana 

8^  

settimana 

9^ 

settimana 

10^ 

settimana 

 

1 Installazione cantiere  1 gg                                                         

2 Fresatura manto esistente  13 gg                                                         

3 Pulizia superfici fresate  7 gg                                                         

4 Ricarica su sede stradale da asfaltare  7 gg                                                         

5 Realizzazione tappetto d’usura  14 gg                                                         

6 Messa in quota pozzetti e caditoie 12 gg                                                         

7 Realizzazione segnaletica orizzontale  10 gg                                                         

8 Realizzazione segnaletica verticale 10 gg                                                         

9 
Caricamento, trasporto e conferimento a discarica 

materiale di risulta 
 15 gg                              

                           

10 Pulizia e sgombero area di cantiere  1 gg                                                         

 TOTALE 90 gg                                                         


