
Cronoprogramma

04_SIC_02_CPG



TITOLO DEL 

PROGETTO

Elettrificazione delle colonnine del porto di 

Carloforte

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Fois

PROGETTISTA Ing. Emilio Johnny Spina

COMPITO LAVORAZIONI DURATA

IN GIORNI
L M M G V L M M G V L M M G V

1 Area deposito e magazzino

1,1 Approntamento servizi igienici 1 100%

1.1.1 Pulizia preliminare aree di cantiere 1 100%

1,2 Recinzione mobile-Transenne e nastri 1 100%

1,3 Scavi 10 100%

1,4 Posa nuovi cavidotti e conduttori 10 100%

1,5 Installazione ponteggio cabina enel 1 100%

1,6 Smontaggio impianti-tracce esterne e tinteggiature 1 100%

2

2,1 Preparazione scavi -fondazioni e posa pensilina FTV 16 100%

2,2 Riparazione gronda e sostituzione pluviali 2 100%

2,3 Installazione impianto FTV 7 100%

2,4 Collaudi e pulizie 7 100%

3 Pulizia e sgombero cantiere 7

INIZIO

FASE UNO

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3
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SETTIMANA 12

FASE DUE FASE TRE FASE QUATTRO

SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTIMANA 6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA 9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11


