
 
 

 

 

COMUNE DI CARLOFORTE 
Isola di San Pietro (SU) 

Via Garibaldi, 72 – 09014 
AREA 6 - Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Patrimonio 

        T. 0781 8589235; PEO: llpp@comune.carloforte.ca.it  PEC: llpp@pec.comune.carloforte.ca.it  
Pag. 1 di 8 

 

COMUNE DI CARLOFORTE 

Isola di San Pietro 

Provincia del Sulcis Iglesiente 
Via Garibaldi, 72 (SU) - www.comune.carloforte.su.it  

 

AREA 7 – MANUTENZIONE, SERVIZI PUBBLICI, AMBIENTE, INFORMATICA 
 

AREA 5 – EDILIZIA PRIVATA, POLITICHE ENERGETICHE E SUAPE 

 
 
 

OGGETTO: Progetto esecutivo dell’intervento denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante 
l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti 
patrimonio comunale di Carloforte” – CUP H54J25000230008. 
PROGRAMMA NAZIONALE JUST TRANSITION FUND ITALIA 2021-2027 PIANO TERRITORIALE 
SULCIS IGLESIENTE. AZIONE 1.1 Promozione dell’uso delle energie rinnovabili.  
 
Progetto di variante n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. 

 
Verbale di verifica della progettazione. 
(art. 42 e allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36) 

 

 
 
 
 
 
L’anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 14 del mese di ottobre in Carloforte, presso l’ufficio del Responsabile 

dell’Area 7 – Manutenzione, servizi pubblici e ambiente - i sottoscritti Ing. Nicola Uras e Arch. Paolo Parodo, Responsabile 
dell’Area 5, Edilizia privata, politiche energetiche e SUAPE, – componenti dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante -  
a seguito della chiusura, con esito positivo, della Conferenza dei Servizi decisoria avvenuta con Determinazione del RUP 
n. 892 del 16.09.2026 dei successivi approfondimenti tecnici che hanno condotto alla rimodulazione in riduzione dei 
contenuti della variante, in merito al Progetto di variante n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 dell’intervento 
denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche 
rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” - hanno proceduto alla verifica 
del progetto ai sensi dell’art. 42 e dell’allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, in contraddittorio 
con il progettista dell’opera 

 
PARTE PRIMA: PREMESSA 

 

Il Comune di Carloforte è risultato beneficiario, nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 
2021-2027, Piano Territoriale Sulcis iglesiente - AZIONE 1.1 Promozione dell’uso delle energie rinnovabili di un 
finanziamento pubblico – di un finanziamento pubblico di € 1.450.000,00. La convenzione di finanziamento tra 
l’Assessorato Regionale dell’Industria – Direzione Generale - Servizio Energia ed Economia Verde, delegata all’attuazione 
della precitata Azione 1.1 e il Comune di Carloforte è stata poi sottoscritta in data 24.06.2025. 

 
La realizzazione dell’intervento risponde a precise esigenze di natura tecnica, ambientale ed economica, configurandosi 
come un intervento strategico in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e di uso efficiente delle risorse, contribuisce 
in modo diretto alla decarbonizzazione dei consumi energetici, favorendo la produzione di energia pulita e sostenibile. 

 
Concordemente alle indicazioni fornite dell’Amministrazione, con Deliberazione di G.C. n. 192/2025 è stato approvato il 
conseguente Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi dell'articolo 3, Sezione I, allegato I.7, D.Lgs. 36/2023. 

 
In termini generali gli obiettivi da raggiungere con la realizzazione dell'intervento possono essere cosi sommariamente 
riassunti: 

˗ efficientamento energetico degli edifici pubblici interessati, attraverso l'installazione di impianti di produzione da 
fonti energia rinnovabile e relativi sistemi di accumulo; 

˗ abbattimento delle emissioni di gas climalteranti derivanti dal prelievo dell'energia dalla rete di distribuzione, 
grazie all'autoconsumo; 

˗ riduzione della spesa in materia di energia a carico dell'Ente e dunque dei contribuenti. 
 
Il progetto di fattibilità tecnico - economica è stato redatto internamente dall’Arch. Paolo Parodo, Responsabile dell’Area 5 
e dall’ing. Nicola Uras, Responsabile dell’Area 7 per quanto concerne la parte riguardante il coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, secondo l’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. 
 
L’intervento, in termini generali prevede la realizzazione di quattro nuovi impianti fotovoltaici su altrettanti edifici pubb lici 
ed in particolare: 
˗ I Stabile: denominato “Ex Cisternone”, sito in Via XX Settembre, Carloforte (SU). L’impianto fotovoltaico prevede 

l’installazione di 62 moduli per una potenza di picco pari a 31,31 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 62,1 
kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell’edificio comunale. Il 
rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 42,9 MWh/y. 
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˗ II Stabile: Scuola dell’Infanzia, sito in Località Piana Sud SNC, Carloforte (SU). L’impianto fotovoltaico prevede 
l’installazione di 182 moduli per una potenza di picco pari a 91,91 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 
165,6 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettric in BT già esistente dell’edifici scolastico. Il 
rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 141 MWh/a. 

˗ III Stabile: palestra della Scuola Media presso la Salita Santa Cristina a Carloforte (SU). L’impianto fotovoltaico prevede 
l’installazione di 96 moduli per una potenza di picco pari a 48,48 kWp e un sistema di accumulo della capacità di 82,8 
kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in BT già esistente dell’edificio scolastico. Il 
rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto pari a circa 71 MWh/a. 

˗ IV Stabile: Palestra polifunzionale, denominato “Ex Bocciodromo”, e relativo blocco spogliatoi, siti in località Giunco, 
Carloforte (SU). L’impianto fotovoltaico prevede l’installazione di 200 moduli per una potenza di picco pari a 101 kWp 
e un sistema di accumulo della capacità di 207 kWh, connessi alla Rete di Distribuzione tramite la fornitura elettrica in 
BT già esistente dell’edificio comunale. Il rendimento energetico annuale stimato della centrale fotovoltaica è previsto 
pari a circa 141 MWh/y. 

 
Tenuto conto che questo Ente è l’Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto. 
 
Considerato che il precitato IV stabile rientra all’interno della rete Natura 2000 e pertanto anche al fine di valutare eventuali 
interferenze dirette e indirette con le aree tutelate di interesse comunitario, si è reso necessario richiedere la verifica al 
competente Assessorato Regionale della difesa dell’ambiente. Con nota registrata al protocollo comunale n. 16750 del 
19.09.2025 è stata quindi trasmessa l’istanza di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.). 
 
Con successiva determinazione del RUP n. 929 del 05.11.2025 si è dunque, tra l’altro: 
˗ preso atto che in data 04/11/2025, con nota acquisita al protocollo comunale 18683 del 04.11.2025, l'Assessorato della 

Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'Ambiente – Servizio 
Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha espresso parere ad esito del quale, in sintesi, e testualmente: “[...]si 
ritiene che l’intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d’Obbligo individuate ai sensi 
della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su 
habitat e specie e sull’integrità dei siti Natura 2000 sopra citati e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi 
del procedimento di valutazione di incidenza ambientale”; 

˗ dato atto che, in merito all'intervento denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di 
impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte”, non 
sarà necessario avviare le ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della vigente 
normativa. 

 
Dato atto che:  
– con comunicazione registrata al protocollo comunale prot. 19043 in data 12.11.2025, il RUP, ha indetto, per le 

motivazioni espresse in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2, L. 241/1990 e 
ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14 bis legge n. 241/1990, concernente 
l’intervento in oggetto denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione di impianti da fonti 
energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” – CUP 
H54J25000230008, invitando a parteciparvi le amministrazioni coinvolte al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le 
autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;  

– il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 
n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni era il giorno 
27 novembre 2025 (non superiore a quindici giorni); 

– il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento era il giorno 12 dicembre 2025 (non superiore a trenta giorni); 

– la data nella quale si sarebbe dovuta tenere l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 
è quella del 16 dicembre 2025 (entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente). 

 
Con Determinazione del RUP n. 1064 del 16.12.2025, esecutiva alla numerazione, sono state approvate le risultanze della 
Conferenza dei servizi, indetta con nota protocollo n. 19043 in data 12.11.2025, ed il connesso Verbale di chiusura, 
registrato con protocollo prot. n. 20229 del 16.12.2025, con il quale è stata dichiarata conclusa con esito favorevole la 
Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art.14 comma 2, L. 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in 
modalità asincrona ex art. 14 - bis, legge n.241/1990, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente 
normativa, relativamente al progetto dell'intervento denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante 
l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di 
Carloforte” – CUP H54J25000230008. 
 
In merito al precitato Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, a seguito di conclusione con esito positivo della predetta 
Conferenza dei Servizi, è stato redatto e sottoscritto dallo scrivente in contraddittorio con i progettisti delle opere, il verbale 
di verifica della progettazione del 16.12.2025, ai sensi dell'art. 42 e allegato I.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 
36. 
 
Si precisa in merito, che le opere inizialmente previste nell'intervento principale non risultavano soggette a preventiva 
autorizzazione paesaggistica, rientrando tra gli interventi esclusi di cui all'Allegato A al D.P.R. 31/2017 e specificatamente: 

- armadi tecnici metallici a servizio dei sistemi di accumulo, riconducibili per analogia alla fattispecie di cui al punto 
A.5 (installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici); 
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- pannelli fotovoltaici in copertura, riconducibili alla fattispecie di cui al punto A.6 (installazione di pannelli fotovoltaici 
su coperture piane, non visibili dagli spazi pubblici esterni). 

 
Per tale ragione, il progetto come originariamente redatto non è stato trasmesso agli enti competenti in materia 
paesaggistica ai fini della Conferenza di Servizi citata. 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 226 del 23.12.2025, prendendo atto delle risultanze del verbale di verifica 
della progettazione in data 16/12/2025 disposto in ordine all'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. 
 
Con successiva Determinazione del RUP n. 866 del 10.10.2025 si è affidato all’Ing. Luca Demontis con studio 
professionale in Cagliari, mediante affidamento diretto - ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) della D.Lgs. 36/2023, il 
servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, dell'intervento in 
argomento. 
 
Il progetto esecutivo è stato quindi acquisito con note registrate ai protocolli comunali con nn. 20515 e 20547 del 
23.12.2025, poi approvato a seguito di verifica e validazione del 29.12.2025, con Determinazione del RUP n. 1120 del 
30.12.2025. 
 
Con medesima determinazione del RUP n. 1120 del 30.12.2025 tra l’altro si è: 

- impegnata la somma complessiva di € 1.334.849,62 necessaria all'espletamento della procedura d'appalto, 
nonché all'affidamento dei lavori, nonché alla copertura delle somme a disposizione dell'amministrazione come 
risultanti dal quadro economico dell'opera; 

- manifestata la volontà di provvedere all’aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
36/2023, da espletarsi attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il criterio del minor prezzo, di cui 
all’art. 93 co. 7 del D.Lgs 36/2023, rispetto a quello posto a base di gara, determinato mediante applicazione del 
ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori. 

  
Con conseguente determinazione del RUP n. 159 del 03.03.2026 - ad esito della procedura negoziata senza bando, ai 
sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, espletata attraverso il portale telematico di Sardegna CAT con il 
criterio del minor prezzo, di cui all’art. 108 co. 5 e 108 co. 3 del D.Lgs 36/2023 - i lavori sono stati aggiudicati all'impresa 
FRATELLI FIGLI SERCI S.R.L. "F.F. SERCI S.R.L." con sede in Guspini (VS), per l'importo di contratto di € 585.431,29 
oltre IVA come per legge. 
 
Con comunicazione del RUP registrata al protocollo comunale n. 4569 del 10.04.2026 è stata autorizzata la consegna dei 
lavori, vincolata al rispetto delle prescrizioni ivi riportate. Il Contratto d'Appalto è stato registrato con Rep. n.689 del 
23.04.2026 e i lavori sono stati poi consegnati il 07.05.2026, con verbale in atti. 
 
Con successive determinazioni del RUP: 

- n. 562 del 24.06.2026 parte dei lavori è stata subappaltata all’impresa Ediltek Srl di Cagliari; 
- n. 573 del 25.06.2026 parte dei lavori è stata subappaltata all’impresa Altrenergie Srl di Cagliari. 

 
Nel corso dell'esecuzione sono emerse, per ragioni distinte, sia l'esigenza di rimodulare i sistemi di accumulo installati sui 
quattro edifici interessati (Ex Cisternone, Scuola dell'Infanzia, Scuola Media, Palestra ex Bocciodromo), sia la necessità di 
lavorazioni aggiuntive sulla copertura della scuola dell’infanzia. Le due fattispecie sono compiutamente illustrate nella 
documentazione progettuale e vengono di seguito sinteticamente riepilogate: 

− interventi di assestamento, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, costituenti modifica non 
sostanziale, integralmente compensata a saldo zero e priva di effetti sul corrispettivo contrattuale: 

− sostituzione dei sistemi di accumulo modulari con sistemi monoblocco (BESS) presso la Scuola dell'Infanzia 
e la Palestra ex Bocciodromo, comprensiva delle relative opere di supporto;  

− realizzazione di vani tecnici in muratura per i sistemi di accumulo modulari residui presso la Scuola Media e 
l'Ex Cisternone, in sostituzione degli armadi tecnici metallici da esterno originariamente previsti; 

− diversa collocazione del generatore fotovoltaico della Scuola Media, trasferito dalla copertura in pannelli 
sandwich della palestra ad altre falde del medesimo complesso scolastico, ferme restando la consistenza 
del generatore e la potenza di progetto (48,48 kWp) e senza effetti sull’importo della categoria «Impianto 
fotovoltaico». 

− interventi aggiuntivi in aumento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett.c) del D.Lgs. 36/2023, resi necessari da 
circostanze non accertabili in fase di progettazione con la normale diligenza, limitati alla Scuola dell’Infanzia: 

− scuola dell'Infanzia (lett. c): rifacimento della membrana impermeabilizzante (NP.10) e posa di uno strato di 
ghiaia tonda incombustibile in classe A1, spessore ≥ 5 cm (NP.07), quale piano di appoggio dei generatori 
fotovoltaici, a fronte del degrado del pacchetto di copertura accertato solo in corso d'opera a seguito di 
indagini distruttive puntuali. 

 
Rispetto alla proposta preliminare sottoposta alla Conferenza di Servizi, gli ulteriori approfondimenti tecnici condotti dalla 
Direzione dei Lavori, anche alla luce delle interlocuzioni intercorse con i Vigili del Fuoco, hanno consentito di ridefinire in 
senso riduttivo il contenuto della variante, con lo stralcio delle seguenti lavorazioni: 

− palestra ex Bocciodromo (NP.08): non è più necessaria l’applicazione della membrana liquida PMMA classe 
Broof(t4), essendosi accertato che il pannello sandwich di copertura in opera (Isopan S.p.A., tipo Isocop), 
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classificato in classe F di reazione al fuoco ai sensi della UNI EN 13501-1, risulta classificato Broof(t3) per il 
comportamento al fuoco esterno delle coperture ai sensi della UNI EN 13501-5, giusta Attestazione di 
classificazione di gamma ACG/1021-1022/13/CPR Rev. 2 dell’11.04.2024 rilasciata da LAPI S.p.A. 
(Organismo Notificato n. 0987), valida fino al 24.11.2029. Tale classe, unitamente alla classificazione dei 
moduli fotovoltaici installati, soddisfa le condizioni tecniche richieste per l’installazione in sicurezza del 
generatore senza trattamenti integrativi della copertura; 

− scuola Media (NP.09 e NP.11): sono stralciate la manutenzione straordinaria della copertura in pannelli 
sandwich della palestra e l’applicazione della membrana PMMA, essendo emerso che il ripristino della 
copertura non ne avrebbe garantito il completo risanamento e che la presenza del generatore fotovoltaico 
avrebbe pregiudicato i futuri interventi di risanamento. Il generatore è pertanto trasferito su altre falde del 
medesimo complesso scolastico, idonee alla posa dei moduli senza lavorazioni supplementari, restando 
impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di procedere con separato intervento al risanamento 
integrale della copertura della palestra. 

 
Lo stralcio comporta una riduzione dell’importo delle lavorazioni supplementari di € 61.853,80 netti (NP.08 € 40.291,00; 
NP.09 € 15.929,00; NP.11 € 5.633,80), che passa da € 107.674,60 della proposta preliminare a € 45.820,80. 
 
Le lavorazioni supplementari comportano un incremento contrattuale complessivo di € 45.820,80 oltre IVA (NP.07 € 
21.044,20; NP.10 € 24.776,60), pari al 7,83% dell'importo contrattuale netto: la modifica resta pertanto entro la soglia del 
20% assunta quale vincolo prudenziale dalla stazione appaltante e, a maggior ragione, nel rispetto del limite del 50% di 
cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ed è interamente coperta dall'economia di gara, rimanende le stesse 
ampiamente riconducibili oltrechè alla fattispecie indicate anche all’art. 120, comma 3 del citato D.Lgs. 36/2026, stante la 
variazione contenuta nei limite del 15% dell’importo contrattuale e inferiore alle soglie di rilevanza europea. 
 
Ai fini della qualificazione dell’esecutore, la lavorazione NP.07, quale componente strumentale e accessoria 
all’installazione del generatore fotovoltaico priva di autonomia funzionale, è ricondotta alla categoria prevalente OG9; la 
sola lavorazione NP.10 (€ 24.776,60) è riconducibile alla categoria OG1, entro il limite del 10% dell’importo contrattuale 
netto (€ 58.543,13) e dunque interamente assorbite dalla categoria prevalente. Sulle lavorazioni in variante si applica l’IVA 
al 22%, trattandosi di opere edili sulle coperture non configurabili quali prestazioni accessorie alla fornitura e posa in opera 
dell’impianto fotovoltaico ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/1972. 
 
Si precisa inoltre che: 

˗ con nota del RUP registrata al protocollo comunale n. 14112 del 13.07.2026 è stato richiesto il preventivo nulla 
osta alle modifiche in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Convenzione di finanziamento e 
dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, al competente Servizio energie ed economia verde dell’Assessorato Regionale 
dell’Industria; 

˗ con successiva nota acquisita al protocollo comunale n. 15094 del 03.08.2026 (protocollo RAS n. 32186 del 
03.08.2026) è stato ottenuto il precitato nulla osta da parte del suddetto servizio regionale, per lavorazioni 
aggiuntive fino all’importo di € 107.676,95 oltre IVA, a valere sulle economie di gara e a invarianza dell’importo 
complessivo del finanziamento. L’importo della variante rimodulata trova integrale capienza in quello assentito; 
la rimodulazione in riduzione è comunicata al Servizio regionale unitamente alla documentazione progettuale ed 
economica aggiornata e al cronoprogramma procedurale e finanziario richiesti con la medesima nota. 

 
Il progetto di variante, acquisito nella versione originaria al protocollo comunale n. 15569 del 13.08.2026 e sottoposto alla 
Conferenza di Servizi di seguito richiamata, è stato aggiornato a seguito degli approfondimenti sopra illustrati nella versione 
definitiva, acquisita al protocollo comunale n. 18008 del 14.10.2026, la cui relazione aggiorna e sostituisce quella della 
proposta preliminare, e si compone dei seguenti elaborati relazionali, computazionali e grafici: 
 

- Relazione di variante (V.R01, rev. 10/2026) 
- Analisi nuovi prezzi 
- Elenco dei nuovi prezzi 
- Computo metrico estimativo variante 
- Quadro Comparativo 
- Verbale concordamento nuovi prezzi 
- Schema atto di sottomissione/atto di sottomissione  
- Relazione paesaggistica 
- Planimetria e prospetti ex Cisternone 
- Planimetria e prospetti Scuola infanzia 
- Planimetria e prospetti ex Bocciodromo 
- Planimetria e prospetti scuola secondaria (nuova configurazione di posa del generatore fotovoltaico). 

 
Dato atto che il Quadro Economico Comparativo del Progetto di variante n.1, rideterminato a seguito della 

rimodulazione e contenuto nel limite di spesa di € 1.450.000,00, risulta così costituito: 
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QUADRO ECONOMICO DEL LAVORO (art. 5, Allegato I.7, D.Lgs. 36/2023) – Variante n.1 

A Importo dei Lavori QE Progetto QE Post-gara QE Variante 

A1 Importo dei lavori a base d'asta (rib. 41,888% QE post-gara) € 965.962,90 € 561.340,36 € 561.340,36 

 di cui oneri della manodopera non soggetti a ribasso € 68.570,61 € 68.570,61 € 68.570,61 

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.090,93 € 24.090,93 € 24.090,93 

A3 Interventi supplementari in variante - - € 45.820,80 

A Tot. imp. dei lavori compresa sicurezza e manodopera € 990.053,83 € 585.431,29 € 631.252,09 

B Somme a disposizione    

B1 
Spese tecniche di progettazione esecutiva, CSP, DL, 
contabilità e misura (comprensive di CNPAIA) 

€ 127.881,80 € 94.356,87 € 94.356,87 

B2 
Spese per supporto al RUP (art. 15, c. 6, D.Lgs. 36/2023) — 
CNPAIA inclusa 

€ 10.296,56 € 10.296,56 € 10.296,56 

B3 
Spese per accertamenti, allacciamenti ai pubblici servizi, 
interferenze 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

B4 Imprevisti e arrotondamenti € 94.511,13 € 94.511,13 € 94.511,13 

B5 Accantonamenti (art. 5, comma.1, All.I7 D.Lgs. 36/2023) € 69.303,77 € 69.303,77 € 69.303,77 

B6 Contributo A.N.AC. (Deliberazione 610 del 19.12.2023) € 450,00 € 450,00 € 450,00 
B7 Incentivi art. 45, comma 3, D.Lgs. 36/2023 (80%) € 14.652,80 € 14.652,80 € 14.652,80 

 IRAP su B7 a carico dell'Amministrazione (8,50%) € 1.245,49 € 1.245,49 € 1.245,49 

B8 Incentivi art. 45, comma 5, D.Lgs. 36/2023 (20%) - - - 

B9 IVA 10% su A1 (lavori) € 96.596,29 € 56.134,04 € 56.134,04 

B10 IVA 10% su A2 (oneri sicurezza) € 2.409,09 € 2.409,09 € 2.409,09 
B11 IVA 22% su A3 (lavorazioni edili in variante) - - € 10.080,58 

B12 IVA 22% su B1–B3 (spese tecniche e accertamenti) € 32.599,24 € 25.223,75 € 25.223,75 

B13 Economie derivanti dal ribasso d’asta - € 485.985,21 € 430.083,83 

B 
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 
comprensive delle economie residuali 

€ 459.946,17 € 864.568,71 € 818.747,91 

C TOTALE Intervento (A+B) € 1.450.000,00 

 
Il fabbisogno della variante, pari a complessivi € 55.901,38 (€ 45.820,80 per lavori ed € 10.080,58 per IVA al 22%), è 
interamente coperto dalle economie derivanti dal ribasso d’asta, che si riducono da € 485.985,21 a € 430.083,83. Rispetto 
alla proposta preliminare, che comportava un fabbisogno complessivo di € 131.363,01, la variante rimodulata determina 
un minor fabbisogno di € 75.461,63 (€ 61.853,80 per lavori ed € 13.607,83 per IVA). Restano invariati i capitoli B1, B7 e 
B12, non essendo riconosciuti maggiori compensi tecnici né incrementi del fondo per le funzioni tecniche in relazione agli 
interventi supplementari. 
 
Il progetto di variante n.1 è stato redatto conformemente all’ultimo prezzario approvato, ossia il Prezzario regionale dei 
lavori pubblici 2026, approvato con Deliberazione di G.R. n. 32/68 del 24.06.2026. 
 
Considerato inoltre che il IV Stabile (Palestra polifunzionale "Ex Bocciodromo") ricade all'interno del perimetro della rete 
Natura 2000, e che le modifiche oggetto della variante, data la loro natura, non sembrerebbero tali da variare e/o alterare 
eventuali interferenze dirette e/o indirette con le aree tutelate di interesse comunitario, il RUP non ha ravvisato la necessità 
di riattivare una nuova procedura di Screening di Incidenza (Livello I della V.Inc.A.). Ritenendo tuttavia in ogni caso 
necessario, richiedere la conferma del parere già espresso (prot. comunale n. 18683 del 04.11.2025) alla competente 
Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, atteso che le modifiche in 
argomento, avendo carattere minimale, non incidono sulle Condizioni d'Obbligo individuate ai sensi della D.G.R. n. 30/54 
del 30.09.2022 né, più in generale, sulle condizioni già assunte a fondamento del parere sopra richiamato. 
 
Richiamate dunque le previsioni di cui all’art. 38, comma 9 del Codice il quale testualmente recita “La conferenza di servizi 
si conclude nel termine di sessanta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni 
preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, una sola volta per 
non più di dieci giorni […]”. 
 
Rilevato ai sensi dell’art. 10, comma 4 del DL n. 25/2025 (cd. Decreto PA) recante “Disposizioni urgenti in materia di 
reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” le conferenze di servizi a carattere decisorio – vale a dire gli 
organismi in cui più pubbliche amministrazioni si riuniscono per definire tutte le autorizzazioni necessarie al rilascio di 
provvedimenti amministrativi, fino al 31 dicembre 2026 devono svolgersi secondo le regole accelerate e semplificate 
previste dall’art. 13 del Decreto-legge 76/2020 il quale tra l’altro, al comma 1, lett. a) definisce la riduzione dei termini a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, 
stabilendo che “tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 
trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla 
tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle 
disposizioni del diritto dell'Unione europea”. 
 
Tenuto conto delle stringenti tempistiche di attuazione connesse al finanziamento dell'intervento a valere sul Fondo per 
una Transizione Giusta (JTF) e al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma di spesa ad esso associato, le 
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amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi, sono state invitate pertanto a voler rendere le proprie determinazioni 
entro il termine di trenta giorni dalla convocazione, anziché nel maggior termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 13, 
comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020, richiamato dall'art. 10, comma 4, del D.L. 25/2025. Tale richiesta di riduzione dei tempi 
istruttori non è riconducibile a valutazione discrezionale dell'Amministrazione comunale, bensì alla necessità di rispettare 
le rigide tempistiche di rendicontazione della fonte di finanziamento.  
 
Osservato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei nulla osta, autorizzazioni o altri 
atti di assenso comunque denominati resi dalle Amministrazioni in indirizzo. 
 
Dato atto che sulla base delle considerazioni che precedono, il Responsabile Unico del Progetto con comunicazione prot. 
15573 in data 13.08.2026, ha indetto, la conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 241/1990 
e successive modifiche ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona in ordine all’art. 14 bis, 
della già citata Legge n. 241/1990, concernente l’intervento in oggetto denominato “Intervento di riqualificazione energetica 
mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale 
di Carloforte” Progetto di variante n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023 - invitando a parteciparvi le amministrazioni 
coinvolte al fine di acquisire i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla-osta e gli assensi, comunque 
denominati, richiesti dalla normativa vigente. 
 
Dato atto che i termini definiti in sede di conferenza di servizi, erano i seguenti: 

− il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge n. 
241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni era il 
giorno 28 agosto 2026 (non superiore a quindici giorni); 

− il termine entro il quale si è chiesto che le amministrazioni coinvolte rendessero le proprie determinazioni relative 
alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del 
procedimento era il giorno 14 settembre 2026 (non superiore a trenta giorni); 

− la data nella quale si sarebbe dovuta tenere l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 
241/1990 è quella del 17 settembre 2026 (entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 
precedente). 

 
Preso atto che in merito al progetto in epigrafe, sono stati acquisiti i seguenti pareri espressi da parte delle amministrazioni 
convocate: 

− Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia - Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale – (Relazione tecnica illustrativa ex art.146 
del D. Lgs. n.42/2004) Posizione 2026-1874 - acquisito al protocollo comunale n. 16595 del 10.09.2026. Sintesi: 
l’intervento è ammissibile in quanto non si modifica negativamente l’originario impatto degli edifici sui contesti 
tutelati, ampiamente caratterizzati dalla presenza degli stessi e di non altissimo pregio architettonico. Inoltre, 
appaiono coerenti con gli articoli 12 e 15 delle NTA del PPR che ammettono la realizzazione dell’impiantistica 
tecnologica. PARERE FAVOREVOLE; 

− Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e 
Incidenze Ambientali – (Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i. - Screening) Prot. 
D.G.A. 25408 - acquisito al protocollo comunale n. 16753 del 15.09.2026. Sintesi: la variante proposta non 
comporta modifiche sostanziali all'opera né alterazioni della sua funzionalità, configurazione generale, 
destinazione d'uso, si ritiene che l’intervento se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni 
d'Obbligo riportate nel parere prot. D.G.A. n. 31705 del 04.11.2025, non possa generare incidenze significative 
dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull’integrità dei siti Natura 2000 e non deve pertanto essere 
sottoposta alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale. PARERE DI NON 
ASSOGGETTABILITÀ A V.Inc.A.. 

− Ministero della Cultura – Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale – DiT - Direzione Generale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna – (Autorizzazione paesaggistica ex 
art.146 co.5 D. Lgs. n.42/2004) - acquisito al protocollo comunale n.16819 del 16.09.2026. Sintesi: l’intervento è 
conforme al PPR ed è da ritenere compatibile con le esigenze di tutela del sito. PARERE FAVOREVOLE. 

 
Dato atto che il RUP ha ritenuto doveroso acquisire i pareri pervenuti oltre il termine del 14.09.2026, in quanto il lievissimo 
ritardo non pregiudica alcun interesse sostanziale né altera l'esito positivo della conferenza, mentre l'acquisizione risponde 
ai principi di completezza istruttoria e di prevalenza della tutela degli interessi paesaggistici/ambientali rispetto al mero 
formalismo procedurale, in conformità ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione 
tra amministrazioni pubbliche. 
 
Dato atto dunque che si considera acquisito l’assenso, formato attraverso l’istituto del silenzio assenso, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 17-bis e art. 20 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 38 del D.Lgs. 36/2023, delle amministrazioni 
convocate che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza di servizi. 
 
Visto il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria, registrato al protocollo comunale n. 16836 del 16.09.2026, 
indetta con nota prot. comunale n. 15573 del 13.08.2026, ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della L. 241/1990 e 
s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona, secondo le modalità accelerate di cui all’art. 10, comma 4 del D.L. 
25/2025 e all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in merito ai lavori denominati “Intervento di riqualificazione 
energetica mediante l’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti 
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patrimonio comunale di Carloforte” Progetto di variante n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, conclusasi con 
esito favorevole mediante l'assunzione della determinazione di recepire i pareri, i nulla osta e le relative prescrizioni, 
nell'ambito dell'intervento in epigrafe. 
 
Dato atto che con conseguente Determinazione del RUP n. 892 del 16.09.2026 sono state approvate le risultanze della 
Conferenza dei servizi, indetta con nota registrata al protocollo comunale n. 15573 del 13.08.2026, ed il connesso Verbale 
di chiusura, registrato con protocollo n. 16836 del 16.09.2026, con il quale il RUP ha dichiarato conclusa con esito 
favorevole la Conferenza di Servizi decisoria indetta ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., 
in forma semplificata e modalità asincrona, secondo le modalità accelerate di cui all’art. 10, comma 4 del D.L. 25/2025 e 
all'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, 
relativamente all’intervento in oggetto denominato “Intervento di riqualificazione energetica mediante l’installazione 
di impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER), in alcuni edifici appartenenti patrimonio comunale di Carloforte” 
Progetto di variante n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023. 
 
Dato atto che le modifiche intervenute successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi, illustrate in premessa, 
hanno carattere esclusivamente riduttivo, consistendo nello stralcio delle lavorazioni NP.08, NP.09 e NP.11 e nella diversa 
collocazione dei moduli fotovoltaici della Scuola Media su altre falde del medesimo complesso scolastico, a parità di 
consistenza e potenza del generatore, senza introduzione di nuove opere né incremento dell’importo, non alterando 
pertanto i presupposti dei pareri acquisiti in sede di Conferenza e non ne richiedono la riconvocazione. 
 
Sulla base delle premesse che precedono, si procede alla verifica del suddetto progetto di variante n.1, nella versione 
aggiornata, esaminando gli elaborati presentati e rilevando quanto segue. 
 
 
PARTE SECONDA: RISULTATI DELLA VERIFICA 
 

In occasione della verifica condotta sul predetto progetto di variante n.1, in contradditorio con il progettista, Ing. Luca 
Demontis, è emersa la completezza della progettazione: gli elaborati progettuali, grafici, descrittivi, e tecnico-economici, 
sono completi, adeguati, chiari e corrispondenti alle prescrizioni della normativa vigente.  
 
In particolare, è stata verificata la coerenza tra la Relazione di variante e gli elaborati economici e grafici di variante in 
ordine allo stralcio delle lavorazioni NP.08, NP.09 e NP.11 e alla nuova configurazione di posa del generatore fotovoltaico 
della Scuola Media; si è preso atto della Attestazione di classificazione LAPI S.p.A. ACG/1021-1022/13/CPR Rev. 2 
dell’11.04.2024 relativa alla classe Broof(t3) del pannello di copertura della Palestra ex Bocciodromo, con riferimento al 
relativo campo di applicazione (spessori da 30 a 150 mm, inclinazione compresa tra 10° e 70°, assenza di supporto 
continuo non combustibile); è stata riscontrata la compensazione a saldo zero degli interventi di assestamento all’interno 
delle categorie «Sistema di accumulo» (€ 465.750,00), «Opere complementari» (€ 52.800,00) e «Impianto fotovoltaico» 
(€ 435.412,90), nonché la corretta determinazione dell’importo degli interventi supplementari (€ 45.820,80 netti), della 
relativa incidenza sull’importo contrattuale (7,83%) e del quadro economico rideterminato. 
 
Nello specifico dalle verifiche condotte è emersa: 
 

1. la completezza della progettazione per la tipologia progettuale proposta; 
2. la corrispondenza alle disposizioni normative e codicistiche; 
3. la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
4. i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
5. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
6. la possibilità di completare l’opera entro i termini previsti; 
7. l'adeguatezza dei prezzi unitari applicati;  
8. la corrispondenza, per quanto verificabile, del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e descrittivi ed alle 

prescrizioni capitolari;  
9. la manutenibilità delle opere. 

 
Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale presentata con riferimento ai seguenti aspetti del 
controllo:  

- affidabilità;  
- completezza ed adeguatezza;  
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;  
- compatibilità. 

 
In particolare, è stata effettuata:  

a. la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, impiantistiche e di sicurezza;  

b. la verifica della corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità: in particolare, c’è corrispondenza del 

nominativo dell’Ing. Luca Demontis, firmatario del progetto; 

c. la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il progetto di variante; 

d. la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze da soddisfare con la sua 

realizzazione;  
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e. la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;  

f. la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

elaborazione;  

g. la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni 

effettuate;  

h. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

i. la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali alle normative assunte a riferimento, in relazione agli 

aspetti di seguito specificati:  

− inserimento ambientale e paesaggistico;  

− funzionalità e fruibilità;  

− topografia e fotogrammetria;  

− sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;  

− igiene, salute e benessere delle persone;  

− durabilità e manutenibilità;  

− coerenza dei tempi e dei costi;  

− sicurezza ed organizzazione del cantiere.  
 
È stato inoltre: 

− verificato che nelle relazioni sia descrittive che specialistiche i contenuti sono coerenti con la loro descrizione 
grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto; 

− accertata la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e 
capitolari; 

− verificato che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera 
nelle condizioni d'uso e manutenzione previste. 

 
Per le relazioni specialistiche ovvero per gli allegati normativi, è stato verificato che i contenuti presenti siano coerenti con: 

− le norme cogenti; 

− il D.Lgs. 36/2023, il D.Lgs. 209/2024 ed i connessi allegati; 

− le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 

− le regole di progettazione. 
 
Per gli elaborati grafici è stato verificato che ogni elemento identificabile sugli stessi è descritto in termini geometrici e che, 
ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che 
lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati. 
 
Per la documentazione di stima economica, è stato verificato che:  

1. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono stati desunti dal Prezziario Lavori Pubblici 
2026 della Regione Sardegna approvato con D.G.R. n. 32/68 del 24.06.2026; 

2. gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste negli elaborati grafici e descrittivi;  
3. i metodi di misura delle opere sono usuali o standard; 
4. le misure delle opere computate appaiono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;  
5. i totali calcolati sono corretti, per verifiche effettuate a campione.  

 
Per il piano di sicurezza e di coordinamento, è stato verificato che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre 
in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; è stato verificato inoltre, che siano stati 
esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, 
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
 
Il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 36/2023 ed al connesso Allegato I.7.  
 
 

I verificatori 
 

Ing. Nicola URAS 
Responsabile dell’Area 7 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

Arch.
 Paolo PARODO 

Responsabile dell’Area 5 
(documento firmato digitalmente) 

 
 

 
Il Progettista 

Ing. Luca Demontis  
(documento firmato digitalmente) 
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