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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Carloforte
Provincia del Sulcis Iglesiente

LIBRETTO DEI
SOTTO COMPUTI N.1
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE 
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

Comune di Carloforte

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Luca Demontis

Fratelli Figli Serci S.r.l.

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 1

TARIFFA 001.001 - Data 

I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI

Importo di Perizia euro 3´004,75603

Percentuale 99,840% 1´746,12383 1´743,33

1/1 Rimozione, anche temporanea, di qualsiasi arredo e attrezzatura

A.001 presente all'interno o all'esterno dei locali oggetto di intervento

ed interferenti con le lavorazioni di progetto,  ... i in altri a

lavorazioni terminate, per l'intera durata del cantiere. Compreso

il riposizionamento nel luogo di origine.

EX CISTERNONE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00001 3´000,00

T O T A L E   euro 3´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Carloforte
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 3

TARIFFA 001.002 - Data 

I STABILE - EX CISTERNONE - OPERE COMPLEMENTARI

Importo di Perizia euro 13´803,45776

Percentuale 79,980% 8´021,46539 6´415,57

3/1 Realizzazione di vano tecnico in muratura addossato alla parete

NP.06 esistente, dimensioni nette 4,35 × 2,50 × 0,60 m, con chiusure

scorrevoli in telaio metallico e rete grigliata e fin ... 61,44 kWh);

compreso opere murarie, intonaci, finiture, ferramenta e ogni

onere per dare l’opera finita a regola d’arte.

NUOVO LOCALE QUADRI ESTERNO EX

CISTERNONE_AVANZAMENTO 80% 1,00 0,800 0,80

SOMMANO a corpo 0,80 13´800,00015 11́ 040,00

T O T A L E   euro 11́ 040,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 4

TARIFFA 001.003 - Data 

I STABILE - EX CISTERNONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Importo di Perizia euro 49´987,16732

Percentuale 65,000% 29´048,54272 18´881,55

4/1 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico grid-

C.001 connected,con moduli Trina Solar Vertex TSM-510NEG18R.28 o

similari, inverter HUAWEI SUN2000 8K-MAP0/HUAWEI

SUN200017K-MB0/H ... e minime: moduli FV: prodotto ≥ 12

anni, rendimento lineare ≥ 88% a 2530 anni; inverter: prodotto ≥

5 anni, estendibile.

IMPIANTO FV EX CISTERNONE_AVANZAMENTO 65% 31,31 0,650 20,35

SOMMANO kW 20,35 1́ 596,67362 32´492,31

T O T A L E   euro 32´492,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 5

TARIFFA 001.004 - Data 

I STABILE - EX CISTERNONE - SISTEMA DI ACCUMULO

Importo di Perizia euro 55´294,41839

Percentuale 65,010% 32´132,69247 20´889,46

5/1 Fornitura e installazione di sistema di accumulo per impianto

D.001 fotovoltaico, tipo “HUAWEI LUNA2000-21-S1” o similare,

costituito da batterie Litio Ferro Fosfato (LiFePO₄) preassembl ...

one, CEI 82-25, serie CEI EN 62933 e ulteriori norme/

certificazioni richieste per i sistemi di accumulo e la sicurezza).

SISTEMA ACCUMULO EX CISTERNONE_AVANZAMENTO 65% 61,44 0,650 39,94

SOMMANO Kwh 39,94 900,00000 35´946,00

T O T A L E   euro 35´946,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 6

TARIFFA 002.001 - Data 

II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI

Importo di Perizia euro 3´004,75603

Percentuale 99,840% 1´746,12383 1´743,33

6/1 Rimozione, anche temporanea, di qualsiasi arredo e attrezzatura

A.001 presente all'interno o all'esterno dei locali oggetto di intervento

ed interferenti con le lavorazioni di progetto,  ... i in altri a

lavorazioni terminate, per l'intera durata del cantiere. Compreso

il riposizionamento nel luogo di origine.

SCUOLA DELL'INFANZIA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00001 3´000,00

T O T A L E   euro 3´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 8

TARIFFA 002.002 - Data 

II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI

Importo di Perizia euro 9´405,69224

Percentuale 79,950% 5´465,83588 4´369,94

8/1 Opere civili ed accessorie per l’installazione all’aperto del BESS:

NP.03 platea in c.a. di dimensioni indicative 3,00 × 2,00 m, sp. 0,30 m;

recinzione perimetrale in grigliato tipo Orso ... mento

accessorie, impianto di terra, protezioni e finiture. Compreso

ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte.

NUOVO LOCALE QUADRI ESTERNO SCUOLA

DELL'INFANZIA_AVANZAMENTO 80% 1,00 0,800 0,80

SOMMANO a corpo 0,80 9´400,00251 7´520,00

T O T A L E   euro 7´520,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 9

TARIFFA 002.003 - Data 

II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

Importo di Perizia euro 146´749,52137

Percentuale 80,000% 85´279,08201 68´223,27

9/1 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico grid-

C.001 connected,con moduli Trina Solar Vertex TSM-510NEG18R.28 o

similari, inverter HUAWEI SUN2000 8K-MAP0/HUAWEI

SUN200017K-MB0/H ... e minime: moduli FV: prodotto ≥ 12

anni, rendimento lineare ≥ 88% a 2530 anni; inverter: prodotto ≥

5 anni, estendibile.

IMPIANTO FV SCUOLA DELL'INFANZIA_AVANZAMENTO 80% 91,91 0,800 73,53

SOMMANO kW 73,53 1́ 596,67362 117´403,41

T O T A L E   euro 117´403,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 10

TARIFFA 002.004 - Data 

II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - SISTEMA DI ACCUMULO

Importo di Perizia euro 107´998,52985

Percentuale 80,000% 62´760,10578 50´208,08

10/1 Fornitura e posa in opera di sistema di accumulo elettrochimico

NP.01 monoblocco (BESS) per installazione all’aperto, tipo Solis

EverCore C-ESS o equivalente, capacità nominale 120 kWh ( ...

30 × 1540 mm; compresi quadri, cablaggi, collegamenti,

protezioni e ogni onere per la messa in servizio a regola d’arte.

NUOVO SISTEMA ACCUMULO SCUOLA

DELL'INFANZIA_AVANZAMENTO 80% 120,00 0,800 96,00

SOMMANO Kwh 96,00 900,00000 86´400,00

T O T A L E   euro 86´400,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 11

TARIFFA 002.006 - Data 

II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI

ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG9)

Importo di Perizia euro 36´218,24698

Percentuale 99,980% 21´047,14772 21´042,94

11/1 Fornitura e posa in opera di uno strato continuo di ghiaia/

NP.07 pietrisco tondo lavato con pezzatura 16/32, classe di reazione al

fuoco A1 secondo UNI EN 13501-1, spessore non inferiore ...  il

livellamento e la formazione dei bordi di contenimento. Prezzo

determinato per metro quadrato di copertura trattata.

PIANO DI APPOGGIO 860,00

SOMMANO m² 860,00 42,10763 36´212,56

T O T A L E   euro 36´212,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 13

TARIFFA 002.007 - Data 

II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI

ART. 120 D.LGS 36/2023 (OG1)

Importo di Perizia euro 42´630,69567

Percentuale 100,010% 24´773,54991 24´776,03

13/1 Manutenzione straordinaria della membrana

NP.10 impermeabilizzante bituminosa della copertura piana della

Scuola dell'Infanzia, resasi necessaria a seguito degli

accertamenti in corso d' ... lato delle sovrapposizioni mediante

nastro/banda ardesiata. Prezzo determinato per metro

quadrato di copertura trattata.

MANUTENZIONE MEMBRANA BITUMINSA ESISTENTE 860,00

SOMMANO m² 860,00 49,57629 42´635,61

T O T A L E   euro 42´635,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 15

TARIFFA 003.001 - Data 

III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI

Importo di Perizia euro 3´004,75603

Percentuale 99,840% 1´746,12383 1´743,33

15/1 Rimozione, anche temporanea, di qualsiasi arredo e attrezzatura

A.001 presente all'interno o all'esterno dei locali oggetto di intervento

ed interferenti con le lavorazioni di progetto,  ... i in altri a

lavorazioni terminate, per l'intera durata del cantiere. Compreso

il riposizionamento nel luogo di origine.

SCUOLA MEDIA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00001 3´000,00

T O T A L E   euro 3´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 17

TARIFFA 003.002 - Data 

III STABILE - SCUOLA MEDIA - OPERE COMPLEMENTARI

Importo di Perizia euro 17´798,28666

Percentuale 80,010% 10´342,94036 8´275,39

17/1 Realizzazione di vano tecnico in muratura addossato alla parete

NP.05 esistente, dimensioni nette 6,35 × 2,80 × 0,60 m, con chiusure

scorrevoli in telaio metallico e rete grigliata e fin ... 76,80 kWh);

compreso opere murarie, intonaci, finiture, ferramenta e ogni

onere per dare l’opera finita a regola d’arte.

NUOVO LOCALE QUADRI ESTERNO SCUOLA

MEDIA_AVANZAMENTO 80% 1,00 0,800 0,80

SOMMANO a corpo 0,80 17´800,00101 14´240,00

T O T A L E   euro 14´240,00

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Carloforte

A   R I P O R T A R E 

21/10/2026



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 18

TARIFFA 003.003 - Data 

III STABILE - SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Importo di Perizia euro 77´409,88324

Percentuale 79,990% 44´984,43143 35´983,05

18/1 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico grid-

C.001 connected,con moduli Trina Solar Vertex TSM-510NEG18R.28 o

similari, inverter HUAWEI SUN2000 8K-MAP0/HUAWEI

SUN200017K-MB0/H ... e minime: moduli FV: prodotto ≥ 12

anni, rendimento lineare ≥ 88% a 2530 anni; inverter: prodotto ≥

5 anni, estendibile.

IMPIANTO FV SCUOLA MEDIA_AVANZAMENTO 80% 48,48 0,800 38,78

SOMMANO kW 38,78 1́ 596,67362 61́ 919,00

T O T A L E   euro 61́ 919,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 19

TARIFFA 003.004 - Data 

III STABILE - SCUOLA MEDIA - SISTEMA DI ACCUMULO

Importo di Perizia euro 69´120,90110

Percentuale 65,000% 40´167,53812 26´108,90

19/1 Fornitura e installazione di sistema di accumulo per impianto

D.001 fotovoltaico, tipo “HUAWEI LUNA2000-21-S1” o similare,

costituito da batterie Litio Ferro Fosfato (LiFePO₄) preassembl ...

one, CEI 82-25, serie CEI EN 62933 e ulteriori norme/

certificazioni richieste per i sistemi di accumulo e la sicurezza).

SISTEMA DI ACCUMULO SCUOLA MEDIA_AVANZAMENTO 65% 76,80 0,650 49,92

SOMMANO Kwh 49,92 900,00000 44´928,00

T O T A L E   euro 44´928,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 20

TARIFFA 004.001 - Data 

IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - RIMOZIONI

Importo di Perizia euro 3´004,75603

Percentuale 99,840% 1´746,12383 1´743,33

20/1 Rimozione, anche temporanea, di qualsiasi arredo e attrezzatura

A.001 presente all'interno o all'esterno dei locali oggetto di intervento

ed interferenti con le lavorazioni di progetto,  ... i in altri a

lavorazioni terminate, per l'intera durata del cantiere. Compreso

il riposizionamento nel luogo di origine.

PALESTRA EX BOCCIODROMO 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00001 3´000,00

T O T A L E   euro 3´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 22

TARIFFA 004.002 - Data 

IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - OPERE

COMPLEMENTARI

Importo di Perizia euro 11´800,28708

Percentuale 80,000% 6´857,38284 5´485,91

22/1 Opere civili ed accessorie per l’installazione all’aperto del BESS:

NP.04 platea in c.a. di dimensioni indicative 3,50 × 2,00 m, sp. 0,30 m;

recinzione perimetrale in grigliato tipo Orso ... mento

accessorie, impianto di terra, protezioni e finiture. Compreso

ogni onere per dare l’opera finita a regola d’arte.

NUOVO LOCALE QUADRI ESTERNO PALESTRA EX

BOCCIODROMO_AVANZAMENTO 80% 1,00 0,800 0,80

SOMMANO a corpo 0,80 11́ 800,00037 9´440,00

T O T A L E   euro 9´440,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 23

TARIFFA 004.003 - Data 

IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - IMPIANTO

FOTOVOLTAICO

Importo di Perizia euro 161´266,75260

Percentuale 80,000% 93´715,33544 74´972,27

23/1 Fornitura e installazione di impianto fotovoltaico grid-

C.001 connected,con moduli Trina Solar Vertex TSM-510NEG18R.28 o

similari, inverter HUAWEI SUN2000 8K-MAP0/HUAWEI

SUN200017K-MB0/H ... e minime: moduli FV: prodotto ≥ 12

anni, rendimento lineare ≥ 88% a 2530 anni; inverter: prodotto ≥

5 anni, estendibile.

IMPIANTO FV PALESTRA EX BOCCIODROMO_AVANZAMENTO

80% 101,00 0,800 80,80

SOMMANO kW 80,80 1́ 596,67362 129´011,23

T O T A L E   euro 129´011,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOTTO COMPUTO RELATIVO ALLA VOCE Nr. 24

TARIFFA 004.004 - Data 

IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - SISTEMA DI

ACCUMULO

Importo di Perizia euro 233´311,82240

Percentuale 80,010% 135´582,16647 108´479,29

24/1 Fornitura e posa in opera di sistema di accumulo elettrochimico

NP.02 monoblocco (BESS) per installazione all’aperto, tipo Solis

EverCore C-ESS o equivalente, capacità nominale 261 kWh ( ...

30 × 1600 mm; compresi quadri, cablaggi, collegamenti,

protezioni e ogni onere per la messa in servizio a regola d’arte.

NUOVO SISTEMA ACCUMULO PALESTRA EX

BOCCIODROMO_AVANZAMENTO 80% 259,26 0,800 207,41

SOMMANO Kwh 207,41 900,00000 186´669,00

T O T A L E   euro 186´669,00

 
    Carloforte, 

Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Demontis
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