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Comune di Carloforte
Provincia del Sulcis Iglesiente
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE 
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI (FER), IN ALCUNI EDIFICI APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO COMUNALE DI CARLOFORTE

Comune di Carloforte

IL R.U.P.
Ing. Nicola Fois

Fratelli Figli Serci S.r.l.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 1+3 pagine

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE
unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Perizia di variante euro  669´012,96 - 100%)

1 I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI

001.001 SOMMANO % 1 2 99,840 1́ 746,12383 1́ 743,33

aliquote (0,261%) (0,261%)

2 I STABILE - EX CISTERNONE - RIMOZIONI

001.001 SOMMANO % 1 2 0,160 1́ 746,12383 2,79

aliquote (0,261%) (0,000%)

3 I STABILE - EX CISTERNONE - OPERE COMPLEMENTARI

001.002 SOMMANO % 1 2 79,980 8´021,46539 6´415,57

aliquote (1,199%) (0,959%)

4 I STABILE - EX CISTERNONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

001.003 SOMMANO % 1 2 65,000 29´048,54272 18´881,55

aliquote (4,342%) (2,822%)

5 I STABILE - EX CISTERNONE - SISTEMA DI ACCUMULO

001.004 SOMMANO % 1 2 65,010 32´132,69247 20´889,46

aliquote (4,803%) (3,122%)

6 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI

002.001 SOMMANO % 1 2 99,840 1́ 746,12383 1́ 743,33

aliquote (0,261%) (0,261%)

7 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - RIMOZIONI

002.001 SOMMANO % 1 2 0,160 1́ 746,12383 2,79

aliquote (0,261%) (0,000%)

8 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE COMPLEMENTARI

002.002 SOMMANO % 1 2 79,950 5´465,83588 4´369,94

aliquote (0,817%) (0,653%)

9 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

002.003 SOMMANO % 1 3 80,000 85´279,08201 68´223,27

aliquote (12,747%) (10,198%)

10 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - SISTEMA DI ACCUMULO

002.004 SOMMANO % 1 3 80,000 62´760,10578 50´208,08

aliquote (9,381%) (7,505%)

11 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART.

002.006 120 D.LGS 36/2023 (OG9)

SOMMANO % 1 3 99,980 21́ 047,14772 21́ 042,94

aliquote (3,146%) (3,145%)

12 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART.

002.006 120 D.LGS 36/2023 (OG9)

SOMMANO % 1 3 0,020 21́ 047,14772 4,21

aliquote (3,146%) (0,001%)

13 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART.

002.007 120 D.LGS 36/2023 (OG1)

SOMMANO % 1 3 100,010 24´773,54991 24´776,03

aliquote (3,703%) (3,703%)

14 II STABILE - SCUOLA DELL'INFANZIA - OPERE SUPPLEMENTARI ART.

002.007 120 D.LGS 36/2023 (OG1)

SI DETRAGGONO % 1 3 0,010 24´773,54991 -2,48
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Quantità/Percentuali
PREZZO

I M P O R T I

TARIFFA E DELLE
unitario

D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 218´300,81

aliquote (3,703%) (0,000%)

15 III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI

003.001 SOMMANO % 1 3 99,840 1́ 746,12383 1́ 743,33

aliquote (0,261%) (0,261%)

16 III STABILE - SCUOLA MEDIA - RIMOZIONI

003.001 SOMMANO % 1 4 0,160 1́ 746,12383 2,79

aliquote (0,261%) (0,000%)

17 III STABILE - SCUOLA MEDIA - OPERE COMPLEMENTARI

003.002 SOMMANO % 1 4 80,010 10´342,94036 8´275,39

aliquote (1,546%) (1,237%)

18 III STABILE - SCUOLA MEDIA - IMPIANTO FOTOVOLTAICO

003.003 SOMMANO % 1 4 79,990 44´984,43143 35´983,05

aliquote (6,724%) (5,379%)

19 III STABILE - SCUOLA MEDIA - SISTEMA DI ACCUMULO

003.004 SOMMANO % 1 4 65,000 40´167,53812 26´108,90

aliquote (6,004%) (3,903%)

20 IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - RIMOZIONI

004.001 SOMMANO % 1 4 99,840 1́ 746,12383 1́ 743,33

aliquote (0,261%) (0,261%)

21 IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - RIMOZIONI

004.001 SOMMANO % 1 4 0,160 1́ 746,12383 2,79

aliquote (0,261%) (0,000%)

22 IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - OPERE

004.002 COMPLEMENTARI

SOMMANO % 1 4 80,000 6´857,38284 5´485,91

aliquote (1,025%) (0,820%)

23 IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - IMPIANTO

004.003 FOTOVOLTAICO

SOMMANO % 1 4 80,000 93´715,33544 74´972,27

aliquote (14,008%) (11,206%)

24 IV STABILE - PALESTRA EX BOCCIODROMO - SISTEMA DI ACCUMULO

004.004 SOMMANO % 1 5 80,010 135´582,16647 108´479,29

aliquote (20,266%) (16,215%)

Parziale LAVORI A CORPO euro 481́ 097,86

aliquota (71,912%)
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R I P O R T O 481́ 097,86

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

25 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di

Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ...  Speciali"  della

SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e

NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 1 6 70,00 24´090,93000 16´863,65

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 16´863,65

T O T A L E   euro 497´961,51

 
    Carloforte, 

L'Impresa

Fratelli Figli Serci S.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Demontis

In data  e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO

n. 1 per un importo di euro 495´471,00

Il Direttore dei Lavori

Ing. Luca Demontis
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