

Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

OGGETTO:	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAMPI DA TENNIS. CITTADELLA SPORTIVA LOC. GIUNCO
COMMITTENTE:	Amm.ne Comunale di Carloforte
R.U.P.:	ing. Nicola Uras
IMPRESA:	CIS Costruzioni Deplano SRL
CONTRATTO:	in data 29/03/2024, Rep. 81
RIBASSO D'ASTA:	0,50%
IMPORTO PROGETTO:	€ 29 607,47
IMPORTO CONTRATTO:	€ 29 494,35

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA

(Art. 8, comma 8, Allegato II.14, d.lgs. 31/3/2023, n. 36)

L'anno 2024 il giorno 27 del marzo di aprile in Carloforte il sottoscritto ing. Lai Marcello Direttore dei lavori, a seguito del preavviso dato ha convocato sul luogo i Signori:


- geom. Nevio Guevara Deplano per conto dell'Impresa esecutrice;
- alla presenza continua di tutti gli intervenuti e:
- richiamato il verbale di sospensione dei lavori in data 03/01/2024;
 - preso atto che i lavori sono rimasti sospesi complessivamente per giorni 84;
 - considerato che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera.

ORDINA

all'Impresa appaltatrice di riprendere tali lavorazioni in data odierna in modo da darli ultimati entro il giorno 19/04 /2024 a norma dell'art. 15 del Capitolato speciale d'appalto.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



L'APPALTATORE

CIS COSTRUZIONI DEPLANO srl
Geom. Nevio Guevara Deplano

visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO