



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA SUD SARDEGNA

OGGETTO

**" LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA
IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI
STRADE URBANE DEL COMUNE DI
CARLOFORTE".**

CUP H57H23000690002

PERIZIA DI VARIANTE

REVISIONE

DATA

Maggio 2026

IL PROGETTISTA

Ing. Alessandro GARAU

IL RUP

Ing. Nicola Fois

ALLEGATO 02

Quadro economico

IL SINDACO

Stefano Rombi

**“Lavori di manutenzione e messa in sicurezza di alcuni tratti di strade urbane del Comune di Carloforte” – CUP
H57H23000690002**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

A. IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		IMPORTI AGGIUDICAZIONE	PERIZIA DI VARIANTE	VARIAZIONI	
A1	Importo lavori	€ 219.661,77	€ 252.934,72	€ 33.272,95	
	du cui costo manodopera	€ 15.075,18	€ 15.555,02	€ 479,84	
A2	ribasso d'asta (11,000%)	€ 24.162,79	€ 27.822,82	€ 3.660,02	
A3	Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.095,82	€ 2.095,82	€ 0,00	
AT	IMPORTO TOTALE LAVORI E SICUREZZA netto	€ 197.594,80	€ 227.207,72	€ 29.612,92	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:					
	Economie IVA da ribasso	€ 5.315,81	€ 0,00	-€ 5.315,81	
	Ulteriore economie (incentivi non dovuti)	€ 585,44	€ 585,44	€ 0,00	
B1	Ribasso d'asta	€ 24.162,79	€ 0,00	-€ 24.162,79	
B2	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.890,06	€ 0,00	-€ 2.890,06	
B3	Accantonamenti per accordi bonari art. 210 D.Lgs. 36/2023	€ 6.652,73	€ 2.893,63	-€ 3.759,10	
B4	Contributo A.N.A.C. quota Stazione Appaltante	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	
B5	Spese fondo innovazione e funzioni tecniche ex. Artt. 45 D.Lgs.36/2023 33, L.R. 8/2008	€ 3.548,12	€ 3.548,12	€ 0,00	
B6	IRAP su B5 (8,50%)	€ 301,59	€ 301,59		
B7	IVA al 22% sui lavori	€ 43.470,85	€ 49.985,70	€ 6.514,84	
B8	B8.1	Spese tecniche Direzione Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere	€ 14.642,12	€ 14.642,12	€ 0,00
	B8.2	Contributo 4% (Inarcassa B1+B8)	€ 585,68	€ 585,68	€ 0,00
	B8.3	IVA al 22% (Spese tecniche)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
BT	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 102.405,20	€ 72.792,28	-€ 29.612,92	
TOTALE INVESTIMENTO T1 + T2		€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00	