

Comune di Carloforte
Provincia di Sud Sardegna

Ente Appaltante: Comune di CARLOFORTE

Oggetto dei Lavori: **Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità esistente con potenziamento dei sistemi di sicurezza, razionalizzazione degli spazi della carreggiata e rifacimento di alcuni tratti della sovrastruttura stradale**

Impresa: MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. 1 -
di pagine N. 1

Il direttore lavori:

Ing. Alessandro GARAU

Il responsabile unico del progetto:

Ing. Nicola FOIS

REGISTRO DI CONTABILITÀ

N.R.	DATA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	LIBRETTI		U.M.	PRODOTTI positivi e negativi	Prezzo UNITARIO	IMPORTI		
				Nu m	Pag				Registrazioni	Pagamenti	
1	27/05/27	L	LAVORI Lavori a corpo: 99,18 % - Eseguito:	1	1	%	89,00	€252.934,72	€ 225.111,90	(88,27 %)	
2	27/05/27	S	ONERI SICUREZZA Lavori a corpo: 0,82 % - Eseguito:	1	1	%	89,00	€ 2.095,82	€ 1.865,28	(0,73 %)	
			SOMMANO						€ 226.977,18		
L'impresa									Il Direttore dei Lavori		
Emesso il certificato di pagamento 01 in data 27/05/26										€ 201.203,80	
									A Riportare	€ 226.977,18	€ 201.203,80
L'impresa									Il Direttore dei Lavori		