



# COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sulcis Iglesiente



MANUTENZIONE BIBLIOTECA EXME  
CUP: H52H24000610002

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Contenuto: CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

All. **I**

La committente  
Il Sindaco  
Il R.U.P.

**Comune di Carloforte**  
**Dott. Stefano Rombi**  
**Dott. Ing. Nicola Uras**

Il Progettista **Dott. Arch. Carlo Vigo**

**Piazza Tristani, 7 - 09127 Cagliari**  
**Tel: 070 3511303; Fax: 06 233233435**  
**Cell: 328 9366444;**  
**e-mail: carlo.vigo@archiworld.it**

Marzo 2026

**CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONE BIBLIOTECA EXME - COMUNE DI CARLOFORTE**

|                             |                           | <b>TABELLA A</b> |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Categorie dei lavori</b> | <b>mesi<br/>settimane</b> | <b>1</b>         |          |          |          | <b>2</b> |          |          |          |
|                             |                           | <b>1</b>         | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> |
| 01 - OPERE EDILI - RESTAURO |                           | 8                | 8        | 8        | 8        | 4,5      | 4,5      | 4,5      | 4,5      |
| 02 - IMPIANTO ELETTRICO     |                           |                  |          |          |          | 12,5     | 12,5     | 12,5     | 12,5     |
|                             |                           |                  |          |          |          |          |          |          |          |
| 03 - ONERI PER LA SICUREZZA |                           | 8                | 8        | 8        | 8        | 4,5      | 4,5      | 4,5      | 4,5      |

Valori espressi in percentuale

|                             |                           | <b>TABELLA B</b> |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Categorie dei lavori</b> | <b>mesi<br/>settimane</b> | <b>1</b>         |          |          |          | <b>2</b> |          |          |          |
|                             |                           | <b>1</b>         | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> |
| 01 - OPERE EDILI - RESTAURO |                           | 2.180,80         | 2.180,80 | 2.180,80 | 2.180,80 | 1.226,70 | 1.226,70 | 1.226,70 | 1.226,70 |
| 02 - IMPIANTO ELETTRICO     |                           |                  |          |          |          | 3.092,49 | 3.092,49 | 3.092,49 | 3.092,49 |
|                             |                           |                  |          |          |          |          |          |          |          |
| 03 - ONERI PER LA SICUREZZA |                           | 280,00           | 280,00   | 280,00   | 280,00   | 157,50   | 157,50   | 157,50   | 157,50   |

|                                |          |          |          |          |           |           |           |           |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>totali parziali</b>         | 2.460,80 | 2.460,80 | 2.460,80 | 2.460,80 | 4.476,70  | 4.476,70  | 4.476,70  | 4.476,70  |
| <b>percentuali parziali</b>    | 4,43     | 4,43     | 4,43     | 4,43     | 8,07      | 8,07      | 8,07      | 8,07      |
| <b>totali progressivi</b>      | 2.460,80 | 4.921,61 | 7.382,41 | 9.843,22 | 14.319,91 | 18.796,61 | 23.273,30 | 27.750,00 |
| <b>percentuali progressive</b> | 4,43     | 8,87     | 13,30    | 17,74    | 25,80     | 33,87     | 41,93     | 50,00     |

Valori espressi in euro

**CRONOPROGRAMMA MANUTENZIONE BIBLIOTECA EXME - COMUNE DI CARLOFORTE**

|                             |                           | <b>TABELLA A</b> |      |      |      |          |    |    |    |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|------|------|------|----------|----|----|----|
| <b>Categorie dei lavori</b> | <b>mesi<br/>settimane</b> | <b>3</b>         |      |      |      | <b>4</b> |    |    |    |
|                             |                           | 9                | 10   | 11   | 12   | 13       | 14 | 15 | 16 |
| 01 - OPERE EDILI - RESTAURO |                           | 4,5              | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 8        | 8  | 8  | 8  |
| 02 - IMPIANTO ELETTRICO     |                           | 12,5             | 12,5 | 12,5 | 12,5 |          |    |    |    |
|                             |                           |                  |      |      |      |          |    |    |    |
| 03 - ONERI PER LA SICUREZZA |                           | 4,5              | 4,5  | 4,5  | 4,5  | 8        | 8  | 8  | 8  |

Valori espressi in percentuale

|                             |                           | <b>TABELLA B</b> |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Categorie dei lavori</b> | <b>mesi<br/>settimane</b> | <b>3</b>         |          |          |          | <b>4</b> |          |          |          |
|                             |                           | 9                | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       |
| 01 - OPERE EDILI - RESTAURO |                           | 1.226,70         | 1.226,70 | 1.226,70 | 1.226,70 | 2.180,80 | 2.180,80 | 2.180,80 | 2.180,80 |
| 02 - IMPIANTO ELETTRICO     |                           | 3.092,49         | 3.092,49 | 3.092,49 | 3.092,49 |          |          |          |          |
|                             |                           |                  |          |          |          |          |          |          |          |
| 03 - ONERI PER LA SICUREZZA |                           | 157,50           | 157,50   | 157,50   | 157,50   | 280,00   | 280,00   | 280,00   | 280,00   |

|                                |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>totali parziali</b>         | 4.476,70  | 4.476,70  | 4.476,70  | 4.476,70  | 2.460,80  | 2.460,80  | 2.460,80  | 2.460,80  |
| <b>percentuali parziali</b>    | 8,07      | 8,07      | 8,07      | 8,07      | 4,43      | 4,43      | 4,43      | 4,43      |
| <b>totali progressivi</b>      | 32.226,70 | 36.703,39 | 41.180,09 | 45.656,78 | 48.117,59 | 50.578,39 | 53.039,20 | 55.500,00 |
| <b>percentuali progressive</b> | 58,07     | 66,13     | 74,20     | 82,26     | 86,70     | 91,13     | 95,57     | 100,00    |

Valori espressi in euro