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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 11 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 11 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza1 g

Rivestimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti murali in gomma 4 g

REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO 8 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 2 g

Scavo a sezione ristretta 2 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 5 g

Posa di organi di intercettazione e regolazione 5 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 1 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 1 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

SISTEMA ANTICADUTA 7 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio7 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 1 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili1 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Disallestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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