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Allestimento del cantiere 86g A 4 #
Preparazione delle aree di cantiere 85¢g A 4 #
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4g le ZZ. Z3l 74
Impianti di servizio del cantiere 85¢g A 4 %
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4g le ZZ. Z3l 74
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 4g le ZZ. 23l Z4
Apprestamenti del cantiere 85g A 4 ¢
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 4g le ZZ. Z3l 74
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4g le ZZ. Z3l 74
Opere complementari 122 g w v‘
Demolizione di misto cemento 1lg le
Scavo a sezione ristretta 5g le 74
Pozzetti diispezione e opere d'arte 3g le 74
Posa di conduttura elettrica 4g Zl- 74
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 3g le 4
Rinterro di scavo eseguito a macchina 3g le 4
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1g le
Posa di chiusini metallici per pozzetti 2g le 74
Impianti solari fotovoltaici 119g ¢
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 43g Zl_ ZZ_ 23_ 74
Posa di cavi interrati per distribuzione elettrica 23g Zl- ZZ_ 23- 74
Installazione di sistema di accumulo 17g Zl- ZZ_ 23- 74
Cablaggio elettrico a1 22 [ 22 [ zs 24
Smobilizzo del cantiere 104 g A 4 #
Smobilizzo del cantiere 4g le ZZ. Z3l 74
Pulizia generale dell'area di cantiere 4g le ZZ. Z3l 74

LEGENDA Zona:

Z1=1-EX CISTERNONE

Z2 = I - SCUOLA DELL'INFANZIA

Z3 = Il - SCUOLA MEDIA

Z4 = |V - EX BOCCIODROMO
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