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ALLEGATO 09.3

n. Fase lavorativa Dur " 2n 3n 4n 5n 6" A 8n on 10"
ata settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana | settimana
1 Installazione cantiere lgg
2 Fresatura manto esistente 13 g9
3 Pulizia superfici fresate 7 99
4 Ricarica su sede stradale da asfaltare 7 99
5 Realizzazione tappetto d’usura 14 g9
6 Messa in quota pozzetti e caditoie 12 gg
7 Realizzazione segnaletica orizzontale 10 gg
8 Realizzazione segnaletica verticale 10 gg
Caricamento, trasporto e conferimento a discarica
9 materiale di risulta 1599
10 Pulizia e sgombero area di cantiere lgg
TOTALE 90 g9




