
Comune di Carloforte
Provincia del Sulcis Iglesiente

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.) MISSIONE 4 –ISTRUZIONE E 
RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI 

ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 3.3 “PIANO DI MESSA 

IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA”. LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CUP: 
H28H25001250001 – CIG: BB2B50068A

Amministrazione Comunale di Carloforte

Soluzioni Tecniche di Massimo Cuccu

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 38 8́84,63

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di 
Carbonia 20773645/60

Il Direttore dei Lavori
Dott.Ing. Marco Lampis
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TOTALE 0,00

anticipazione 0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 05/10/2026 repertorio n.  149 con il quale fu affidata alla predetta impresa

 
l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

37 5́72,49

37 5́72,49

1́ 500,00

1́ 500,00

DETRAZIONI

187,86

0,00

187,86

38 8́84,63

38 8́84,63

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
Oneri della Sicurezza

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione 

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 euro

per I.V.A. al  0%

T O T A L E    G E N E R A L E    euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 26 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la 
rata di euro 38 8́84,63 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro trentaottomilaottocentoottantaquattro/63).

Carloforte, 05/10/2026

Il R.U.P.
Dott.Ing.Nicola Uras
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